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1. Общие сведения об Инвестиционной программе 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы 


Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026­2028 годы (далее также «Инвестиционная программа») разработана на основании Технического задания на разработку инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026­2028 годы, согласованного с Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области 25.03.2025 г. и с Администрацией Кромского района Орловской области 25.03.2025 г., утвержденного Мэром города Орла 26.03.2025 г.
Инвестиционная программа предусматривает мероприятия:

- модернизация объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

- модернизация объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

- создание объектов централизованной системы холодного водоснабжения для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения новых (строящихся и построенных, но не подключённых) объектов капитального строительства в районах малоэтажной застройки;

- создание объектов централизованной системы водоотведения для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых (строящихся и построенных, но не подключённых) объектов капитального строительства в районах малоэтажной застройки;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с нормами действующего законодательства:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641;

- Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130.

- постановление Правительства Орловской области от 28.11.2019 г. № 661 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов, при котором размер платы за подключение (присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально».

Кроме того, при разработке Инвестиционной программы использованы понятия (термины и определения), приведенные в Жилищном кодексе Российской Федерации и в сводах правил (актуализированных редакциях строительных норм и правил).

Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026­2028 годы разработана на основании:

- Генерального плана городского округа «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года № 29/425;

- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орёл» до 2032 года, утверждённой постановлением Администрации города Орла от 13.12.2022 г. № 7095;

- прогнозов строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства и объектов соцкультбыта по городу Орлу, а также характеристик этих объектов, предоставленных организациями-застройщиками, администрацией города Орла;

- характеристики текущего состояния централизованной системы холодного водоснабжения города Орла;

- характеристики текущего состояния централизованной системы водоотведения города Орла.

В соответствии с п. 10 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641, Инвестиционная программа содержит:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б¹) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы;

е) расчет эффективности инвестирования средств;

ж) предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Паспорт инвестиционной программы 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы 

Регулируемая организация, в отношении которой разработана инвестиционная программа
Полное наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орёлводоканал»

Краткое наименование: МПП ВКХ «Орёлводоканал»

Местонахождение: город Орёл, улица Пионерская, 8.
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

Главный инженер В.В. Терновых, тел. 44-36-01, добавочный 121
Заместитель генерального директора по экономике Л.И. Козьякова, тел. 44-36-01, добавочный 122
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший инвестиционную программу: 

Наименование: Правительство Орловской области

Местонахождение: город Орёл, площадь Ленина, 1

Орган местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавший инвестиционную программу

Наименование: Орловский городской Совет народных депутатов
Местонахождение: город Орёл, улица Пролетарская гора, 1

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавший инвестиционную программу

Наименование: Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области
Местонахождение: город Орёл, набережная Дубровинского, 70

Контакты ответственных лиц:
- телефон 73-59-91;

- факс 73-59-93;

- e-mail: uprtarif@adm.orel.ru.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и объектов централизованной системы водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения сведены в таблицы.
Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы 

	№
	Показатель
	Единица 
измерения
	Целевые показатели по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды 
в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	2,1
	2,0
	1,9

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	

	2.1.
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	1 на 
100 км
	40,5
	40,2
	39,9

	3.
	Показатель энергоэффективности
	
	
	
	

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВт·час
на 1 м³
	0,720
	0,716
	0,710


Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения на период реализации инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы 


	№ 
	Показатель
	Единица 
измерения
	Целевые показатели по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	

	1.1.
	Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	1 на 
100 км
	991,0
	987,0
	981,0

	2.
	Показатель качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	2.1.
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке, 
в общем объёме сбрасываемых сточных вод
	%
	100
	100
	100

	3.
	Показатель энергоэффективности
	
	
	
	

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод
	кВт·час
на 1 м³
	0,589
	0,587
	0,585


3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения 
и объектов централизованной системы водоотведения 

В рамках Инвестиционной программы предусматриваются мероприятия по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по следующим основным направлениям:

1. Создание резерва мощности пропускной способности магистральных сетей (общегородские объекты):

- создание резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения;

- создание резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения.
Финансирование работ предусмотрено за счёт:

- денежных средств, вносимых заказчиками в качестве платы за подключение (технологическое присоединение) в части расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке.

2. Создание сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки:
- создание водопроводных сетей (возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения) в районах малоэтажной застройки;

- создание канализационных сетей (возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения) в районах малоэтажной застройки.
Финансирование работ предусмотрено за счёт денежных средств, вносимых абонентами централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, потребителями коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в качестве платы за холодное водоснабжение, водоотведение в части нормативной прибыли, учитываемой при утверждении тарифов для МПП ВКХ «Орёлводоканал».
3. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства:

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованной системе холодного водоснабжения;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе канализационных сетей, к централизованной системе водоотведения.

Финансирование работ предусмотрено за счёт денежных средств, вносимых лицами, осуществляющими строительство (эксплуатацию) подключаемых объектов капитального строительства, в качестве платы за подключение (технологическое присоединение) в части расходов на создание объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения, необходимых для осуществления подключения.

Расчёты стоимости подготовки проектной документации, строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения приняты в прогнозных ценах года планируемого выполнения работ, определенных с применением следующих документов:

- ФЕР 81-02-30-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 876/пр);

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-14-2022 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённые Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 203/пр;

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-14-2024 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённые Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2024 г. № 113/пр; 
- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-14-2025 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённые Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 г. № 131/пр;

- Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Письмом от 02.10.2024 г. № 35132-ПК/Д03и Министерство экономического развития Российской Федерации определило Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года, в % г/г (базовый вариант), согласно которому дефляторы в строительстве на 2026-2027 годы определены в размере:

	Год
	2026
	2027

	Дефлятор, % г/г
	105,3
	104,5


На 2028 год дефлятор предварительно принят на уровне 2027 года в размере 104,5%.
3.1. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения 


Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения разработан исходя из следующего:

- необходимость повышения надёжности холодного водоснабжения потребителей муниципального образования «Город Орёл» за счёт снижения нагрузок на магистральные водопроводные сети централизованной системы холодного водоснабжения;

- необходимость повышения надёжности водоотведения потребителей муниципального образования «Город Орёл» за счёт снижения нагрузок на магистральные канализационные сети централизованной системы водоотведения;

- создание резерва пропускной способности магистральных водопроводных сетей централизованной системы холодного водоснабжения общегородского значения для создания возможности подключения новых объектов капитального строительства;

- создание резерва пропускной способности магистральных канализационных сетей централизованной системы водоотведения общегородского значения для создания возможности подключения новых объектов капитального строительства.

3.1.1. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения 


В целях создания резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения необходимо:

А. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации по следующим объектам:

- Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка;
- Модернизация Северо-Западной н/ст (РЧВ);

- Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон;

- Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162;

- Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм.

Б. Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина;

- Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка;

- Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон;
- Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162;
- Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм.

Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Д 500-600 мм по ул. Генерала Родина необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды в Советский район города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды после водоподготовки в Заводской и часть Советского районов города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения.

Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон необходима для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов Заводского и Советского районов города Орла в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды в часть Северного района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды в часть Заводского района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Информация по объектам централизованной системы холодного водоснабжения общегородского значения, выполнение работ по которым предусмотрено Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

	№ 
стр.
	Объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения общегородского значения
	Протя-
жён-
ность, 
м
	Затраты, 
тыс. руб., 
без учёта налогов

	А
	Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации
	
	

	1
	Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка.
	
	1 180,000

	2
	Модернизация Северо-Западной н/ст (РЧВ).
	
	18 500,000

	3
	Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м).
	100
	530,000

	4
	Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м).
	130
	260,000

	5
	Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м).
	210
	280,000



	
	Всего по разделу А
	440
	20 750,000

	Б
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ
	
	


	1
	Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина (Ду-500мм - 940м).
	940
	96 711,900



	2
	Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка.
	
	4 949,755

	3
	Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м).
	100
	5 374,928

	4
	Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м).
	130
	1 769,294

	5
	Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м).
	210
	1 725,851

	
	Всего по разделу Б
	1380
	110 531,728

	
	ИТОГО
	1820
	131 281,728


3.1.2. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения 


В целях создания резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения необходимо:

А. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации по следующим объектам:

- Модернизация (реконструкция) канализационного коллектора Ду-1000мм от КНС №9, расположенной по пер. Маслозаводскому, до нового участка в районе ж/д моста по ул. Песковская.

Б. Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м);

- Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская (Ду-225мм - 95м);

- Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м);
Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 необходима для обеспечения отведения дополнительного объёма сточных вод от объектов Железнодорожного района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе водоотведения.

Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская необходима для обеспечения отведения дополнительного объёма сточных вод от объектов Заводского района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе водоотведения. 
Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 необходима для обеспечения отведения дополнительного объёма сточных вод от объектов Северного района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе водоотведения.

Информация по объектам централизованной системы водоотведения общегородского значения, выполнение работ по которым предусмотрено Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

	№ 
стр.
	Объекты централизованной системы 
водоотведения общегородского значения
	Протя-
жён-
ность, 
м
	Затраты, 
тыс. руб., без учёта налогов

	А
	Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации
	
	

	1
	Модернизация (реконструкция) канализационного коллектора Ду-1000мм от КНС №9, расположенной по пер. Маслозаводскому, до нового участка в районе ж/д моста по ул. Песковская
	2000
	8 291,201



	
	Всего по разделу А
	2000 
	8 291,201

	Б
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ
	
	

	1
	Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м).
	620
	46 500,000

	2
	Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская (Ду-225мм - 95м).
	95
	2 375,000

	3
	Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м).
	1020
	70 693,500

	
	Всего по разделу Б
	1735
	119 568,500

	
	ИТОГО
	3735
	127 859,701


3.1.3. Сводная информация по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей 


Затраты на увеличение резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения общегородского значения в настоящем разделе определены в сумме 259141,429 тыс. руб. без учёта налогообложения.

3.2. Перечень мероприятий по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и к централизованной системе 
водоотведения в районах малоэтажной застройки 

Мероприятия по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки (по строительству уличных водопроводных и канализационных сетей) включают следующие виды работ:

1) предпроектная подготовка строительства объекта (анализ градостроительной ситуации с определением возможного расположения новых объектов централизованной системы холодного водоснабжения, новых объектов централизованной системы водоотведения, получение топографической карты территории с её обновлением, разработка технико-экономического обоснования инвестиций, подготовка проектной документации с расчётом стоимости строительства по укрупнённым нормативам (при необходимости) и определение возможного источника финансирования работ);

2) включение проекта в Инвестиционную программу (при наличии источника финансирования работ);

3) разработка рабочей документации, включая выполнение необходимых инженерных изысканий;

4) выполнение строительно-монтажных работ, включая выполнение исполнительных инженерных изысканий, и регистрация имущества.

Мероприятия по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки (по строительству уличных водопроводных и канализационных сетей) разработаны исходя из комплекса факторов, включающих следующие:

- имеющиеся предложения органов местного самоуправления, органов территориального самоуправления, которые не были реализованы в рамках Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» по развитию систем коммунального водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Орла за прошлые периоды регулирования;

- задание администрации города Орла на разработку Инвестиционной программы;

- объём затрат на реализацию конкретного проекта;

- имеющиеся источники финансирования работ.

3.2.1. Объекты централизованной системы холодного водоснабжения 
в районах малоэтажной застройки 


Инвестиционной программой предусмотрены следующие работы:

- разработка рабочей документации и строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки;

Информация по разработке рабочей документации и строительству водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки, предусмотренных Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

	Наименование объекта
	Длина 
сетей, п.м
	Затраты, 
тыс. руб. без налогов

	Строительство водопровода по ул. Брянская от водоразборной колонки до ул. Маяковского (Ду-110мм - 380м).
	380
	911,856

	Всего
	380
	911,856


Итого по объектам централизованной системы холодного водоснабжения в районах малоэтажной застройки: 911,856 тыс. руб.

3.2.2. Объекты централизованной системы водоотведения 
в районах малоэтажной застройки 


Инвестиционной программой предусмотрены следующие работы:

- продолжение работ по строительству системы водоотведения (самотечные канализационные сети, канализационная насосная станция и напорные канализационные сети) в микрорайоне № 11 Северного района городского округа «Город Орёл».
Информация по разработке рабочей документации и строительству канализационных сетей в районах малоэтажной застройки, предусмотренных Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

	Наименование объекта
	Длина 
сетей, 
п.м
	КНС, 
шт.
	Затраты 
тыс. руб. без налогов

	Строительство системы водоотведения (самотечных канализационных сетей, канализационной насосной станции и напорных канализационных сетей) в микрорайоне № 11 Северного района городского округа «Город Орёл», продолжение работ
	6411
	1
	27 655,962

	Всего
	6969
	1
	27 655,962


Итого по объектам централизованной системы водоотведения в районах малоэтажной застройки: 27 655,962 тыс. руб.

3.2.3. Сводная информация по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки 

Всего Инвестиционной программой по районам малоэтажной застройки предусматривается;

- проектирование и строительство водопроводных сетей общей протяжённостью 380 п.м и канализационных сетей общей протяжённостью 6969 п.м;

Общие затраты на реализацию мероприятий по районам малоэтажной застройки определены в сумме 28567,818 тыс. руб.

3.3. Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) новых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения 

Инвестиционной программой предусматривается осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства (многоквартирных домов, объектов социального назначения (школы, детские сады), иных зданий, а также водопроводных и канализационных сетей, в том числе – на территориях малоэтажной застройки).

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130, на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, составляемых в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и типовым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 645.

При подготовке проекта договора о подключении (технологическом присоединении) объектов с нагрузкой не более предельного уровня нагрузки, в соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МПП ВКХ «Орёлводоканал» рассчитывает плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения объекта капитального строительства заявителя (комплексной застройки территории) превышает предельный уровень, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406.

Предельный уровень нагрузки установлен постановлением Правительства Орловской области от 28.11.2019 г. № 661 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов, при котором размер платы за подключение (присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально» – 30 м³ в сутки и (или) диаметр создаваемых для подключения сетей диаметром, превышающий 150 мм (период действия – с 01.01.2020 г. по настоящее время).

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включает в себя затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства (водопроводных, канализационных сетей) заявителя, за исключением:

- расходов заявителя на создание этих сетей и объектов;

- расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов за счет иных источников. 

При установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке учитываются также расходы на увеличение мощности (пропускной способности) сетей, сооружений централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения в порядке, определенном Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406. 

Для подключения (технологического присоединения) зданий к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию:

- квартальных водопроводных сетей и сооружений на них до точек присоединения на границе действующих водопроводных сетей;

- наружных водопроводных сетей от квартальных водопроводных сетей до точек подключения зданий.

Для подключения (технологического присоединения) зданий к централизованной системе водоотведения необходимо выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию:

- квартальных канализационных сетей и сооружений на них до точек присоединения на границе действующих канализационных сетей;

- наружных канализационных сетей от квартальных канализационных сетей до точек подключения зданий.

Объёмы проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ предварительно определены согласно информации, предоставленной застройщиками, а по объектам, по которым застройщики не определены – в соответствии с запросом Управления градостроительства Администрации города Орла о предоставлении технических условий подключения этих объектов капитального строительства к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и к сетям централизованной системы водоотведения, информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и к сетям централизованной системы водоотведения.

В соответствии с п. 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130, подключение подключаемых объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и заявителем или следуют из названных Правил.

Сроки подключения объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и сроки подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения при оформлении договоров о подключении определяются с учётом сроков, указанных в заявлении о подключении, а также сроков внесения заказчиком платы за подключение (до 90 дней со дня заключения договора о подключении) и возможных сроков выполнения строительно-монтажных работ. В общем случае срок подключения составляет от 4 до 8 месяцев (при подготовке Инвестиционной программы применена средняя величина – 6 месяцев).

Информация о подключаемых объектах капитального строительства и планируемых затратах на подключения приведена в подразделах 3.3.1-3.3.3 Инвестиционной программы.

+++ 3.3.1. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2026 год 
(в т.ч. объекты, переходящие с 2025 года) 


Общая информация об объектах капитального строительства 


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Кадастровый номер 
земельного участка
	Застройщик
	Подключаемая 
нагрузка, м³ в сутки

	
	
	
	
	
	- водоснаб-
жения
	- водоотве-
дения

	1
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Раздольная, д. № 9
	57:25:0000000:5942
	ООО «Специализированный застройщик «СтройДевелопмент»
	123,62
	123,62

	2
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Космонавтов, д. № 11
	57:25:0040222:569
	ООО «Специализированный застройщик «Строй­Инвест»
	99,1
	98,1

	3
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева
	57:25:0010304:499
	ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2»
	24
	24

	4
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 3 (поз. 2 ЖК «Поколения»)
	57:25:0030107
	ООО «СЗ «Орёлстрой‑6»
	82,74
	81,74

	5
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 6)
	57:10:0040101:9328
	ООО «Лесной квартал­6»
	110
	110

	6
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 7)
	57:10:0040101:10252
	ООО «Лесной квартал­7»
	110
	110

	7
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 8)
	57:10:0040101:6571
	ООО «Лесной квартал­8»
	140
	140

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Рощинская
	57:25:0040310:218, 
57:25:0040310:219
	ООО «ЗенитПроект»
	110
	110

	9
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Полесская, д. № 28д
	57:25:0010316:109
	ООО «ЗенитПроект»
	250
	250

	10
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 5)
	57:25:0040320:850
	ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест»
	56,73
	55,73

	11
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Андрианова, д. № 3
	57:25:0010704:1785
	ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест»
	68,15
	68,15

	12
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 2)
	57:25:0020318:461
	АО СЗ «Инжилком»
	81,4
	81

	13
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 1)
	57:25:0020318:461
	АО СЗ «Инжилком»
	81,4
	81

	14
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 1)
	57:25:0010607:366
	ООО «Специализированный застройщик «Технострой 1»
	87,826
	87,826

	15
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 2)
	57:25:0010607:366
	ООО «Специализированный застройщик «Технострой 1»
	87,826
	87,826

	16
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 1)
	57:10:0030801:18606
	ООО «СЗ Технострой 3»
	75,5894
	75,5894

	17
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. 1-я Посадская – ул. Черкасская
	57:25:0020315:492
	ООО «СЗ Омега Парк»
	81,346
	81,346

	18
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Кирпичная, д. № 32
	57:25:0020510:68, 
57:25:0020510:189
	ООО «Орёл Недвижимость»
	27,826
	27,826

	19
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Складской
	57:25:0030116:758
	ООО «Авилон»
	38,4518
	38,4518

	20
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева
	57:25:0010304:499, 
57:25:0010304:8
	ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2»
	24
	24

	21
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орел, ул. Максима Горького, д. № 40
	57:25:0010514:284
	ООО «Крылов Девелопмент»
	109,24
	109,24

	22
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Панчука, д. № 85 (поз. 3)
	57:25:0020213:105
	ООО СЗ «Логистик 48»
	45,54
	45,54

	23
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (тип 2, поз. 3.2)
	57:10:0030801:21543
	ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Инвест»
	71,7
	- *

	24
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (тип 4, поз. 3.4)
	57:10:0030801:21542
	ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Инвест»
	32,4
	- *

	25
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Кузнецова, д. № 1а
	57:25:0040227:2766
	ООО «Дом»
	119,84
	119,84

	26
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 1)
	57:10:0030801:12722 
57:10:0030801:12724
	Шевелева Наталья Александровна
	44,4
	44,4

	27
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 2)
	57:10:0030801:12722 
57:10:0030801:12724
	Шевелева Наталья Александровна
	44,4
	44,4

	28
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 3)
	57:10:0030801:12722 
57:10:0030801:12724
	Шевелева Наталья Александровна
	44,4
	44,4

	29
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орел, ул. Матросова, д. № 3Б
	57:25:0010401:307
	ООО «Специализированный застройщик «Вертикаль»
	32,563
	31,563

	30
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орел, ул. Космонавтов (поз. 3)
	57:25:0040235:23
	ООО «Специализированный застройщик «НД Орёл»
	65,5
	58,4

	31
	Дома блокированной застройки
	- д. Никуличи, 3 этап
	57:10:0000000:3016
	ПАО «СЗ «Орёлстрой»
	39,89
	- *

	32
	Школа на 1225 учащихся
	- д. Жилина, ул. Яблоневая, д. № 2 (МР «Болховский»)
	57:10:0010201:6727
	КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
	114,354
	94,67

	33
	Здание БУОО ООЦМ «Орловский областной центр Молодёжи «Полёт» (реконструкция)
	- г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. № 5а
	57:25:0010316:28, 
57:25:0010316:31
	КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
	22,662
	12,608

	34
	Общеобразовательная школа на 1225 мест
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. № 15
	57:25:0040323:2943
	КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
	127,38
	86,72

	35
	Поликлиника № 1
	- г. Орёл
	57:25:0031401:229
	КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
	126,53
	103,39

	36
	Инфекционный корпус БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина»
	- п. Красный Октябрь
	57:10:0950101:68
	КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
	199,42
	118,02

	37
	Торговый центр
	- г. Орёл, Карачевское шоссе, д. № 112а
	57:25:0020901:48
	ПАО «СЗ «Орёлстрой»
	7,72
	7,72

	38
	Торговый центр
	- д. Образцово
	57:10:0030801:16276
	ООО «ОДСК»
	10,77
	10,77

	39
	Водопроводные сети
	- д. Пашково
	57:10:0020101:4187, 
57:10:0020101:4221, 57:10:0020101:4222
	Индивидуальный предприниматель Л.И. Рязанцева
	231,604
	-

	40
	Канализационные сети
	- д. Пашково
	57:10:0020101:4187, 
57:10:0020101:4221, 57:10:0020101:4222
	Индивидуальный предприниматель Л.И. Рязанцева
	-
	214,204


	41
	Водопроводные сети
	- г. Орёл, ш. Новосильское, 20а
	57:25:0030118:13
	ООО «Фригоголасс Евразия»
	60
	- *

	
	Всего:
	
	
	
	3310,3182
	2902,0902


* Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения застройщиком не заявлено.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
(в ценах 2025 года) 


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Диаметр 
сети, мм
	Длина 
сети, м
	Затраты, 
тыс. руб. без НДС

	1
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Раздольная, д. № 9
	110
	13
	67,143

	2
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Космонавтов, д. № 11
	2 по 110
	93
	960,664

	3
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева
	110
	47
	242,749

	4
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 3 (поз. 2 ЖК «Поколения»)
	110
	59
	304,727

	5
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 6)
	110/160
	13,5/35
	273,499

	6
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 7)
	110/160
	13,5/55
	389,941

	7
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 8)
	110/160
	25/112
	78,119

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Рощинская
	2/160
	279
	3248,732

	9
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Полесская, д. № 28д
	2/110
	203
	2096,933

	10
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 5)
	110/225
	101/65
	956,013

	11
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Андрианова, д. № 3
	108 сталь
	61
	315,057

	12
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 2)
	2/160
	25
	291,105

	13
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 1)
	2/160
	63
	733,585

	14
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 1)
	110/225
	35,57/91,39
	800,725

	15
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 2)
	110/225
	40,35/93,32
	828,067

	16
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 1)
	0
	0
	0

	17
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. 1-я Посадская – ул. Черкасская
	110
	26
	134,287

	18
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Кирпичная, д. № 32
	110
	137
	707,586

	19
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Складской
	110
	175
	903,851

	20
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева
	110
	23
	118,792

	21
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орел, ул. Максима Горького, д. № 40
	110
	59
	304,727

	22
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Панчука, д. № 85 (поз. 3)
	110
	53
	273,738

	23
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (тип 2, поз. 3.2)
	-
	-
	0

	24
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (тип 4, поз. 3.4)
	-
	-
	0

	25
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Кузнецова, д. № 1а
	2/110
	103
	1063,961

	26
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 1)
	-
	-
	0

	27
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 2)
	-
	-
	0

	28
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 3)
	-
	-
	0

	29
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орел, ул. Матросова, д. № 3Б
	110/160
	34,5/200,8
	1351,012

	30
	Многоквартирный 
дом **
	- г. Орел, ул. Космонавтов (поз. 3)
	-
	-
	0

	31
	Дома блокированной застройки *
	- д. Никуличи, 3 этап
	-
	-
	0

	32
	Школа на 1225 учащихся
	- д. Жилина, ул. Яблоневая, д. № 2 (МР «Болховский»)
	2/110
	169
	17454,723

	33
	Здание БУОО ООЦМ «Орловский областной центр Молодёжи «Полёт» (реконструкция)
	- г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. № 5а
	110
	168
	872,861

	34
	Общеобразовательная школа на 1225 мест
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. № 15
	225
	24
	160,380

	35
	Поликлиника № 1
	- г. Орёл
	225/400
	155,5/64,5
	1274,46

	36
	Инфекционный корпус БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» *
	- п. Красный Октябрь
	-
	-
	0

	37
	Торговый центр
	- г. Орёл, Карачевское шоссе, д. № 112а
	0
	0
	0

	38
	Торговый центр *
	- д. Образцово
	-
	-
	0

	39
	Водопроводные сети *
	- д. Пашково
	-
	-
	0

	41
	Водопроводные сети **
	- г. Орёл, ш. Новосильское, 20а
	-
	-
	0

	
	ВСЕГО
	
	
	
	36207,437


* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

** Подключение (технологическое присоединение) предусмотрено к сетям смежных владельцев.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
(в ценах 2025 года) 


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Диаметр 
сетей, мм
	Длина 
сетей, м
	КНС, 
шт.
	Затраты, 
тыс. руб. без НДС

	1
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Раздольная, д. № 9
	160/200
	98,5/88,5
	-
	1371,762

	2
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Космонавтов, д. № 11
	200
	185
	-
	1306,277

	3
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева
	160
	49
	-
	367,914

	4
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 3 (поз. 2 ЖК «Поколения»)
	200
	350,5
	-
	2478,396

	5
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 6)
	200
	156
	-
	1101,509

	6
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 7)
	200
	236
	-
	1666,386

	7
	Многоквартирный 
дом
	- д. Конёвка (поз. 8)
	200
	255
	-
	1800,544

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Рощинская
	200
	315
	-
	2224,202

	9
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Полесская, д. № 28д
	160
	265
	-
	1871,154

	10
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 5)
	225
	65
	-
	458,962

	11
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Андрианова, д. № 3
	160
	18,4
	-
	138,156

	12
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 2)
	160
	77
	-
	578,151

	13
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 1)
	160
	83
	-
	623,201

	14
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 1)
	160
	59,92
	-
	450,507

	15
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 2)
	160
	120,21
	-
	901,014

	16
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 1)
	-
	-
	-
	0

	17
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. 1-я Посадская – ул. Черкасская
	200
	35
	-
	247,134

	18
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Кирпичная, д. № 32
	315
	572
	-
	4549,712

	19
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Складской
	200
	460
	-
	3248,041

	20
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева
	160
	121
	-
	908,522

	21
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орел, ул. Максима Горького, д. № 40
	160
	78
	-
	585,659

	22
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Панчука, д. № 85 (поз. 3)
	160
	85
	-
	638,218

	23
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (тип 2, поз. 3.2)
	-
	-
	-
	0

	24
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (тип 4, поз. 3.4)
	-
	-
	-
	0

	25
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Кузнецова, д. № 1а
	200
	125
	-
	882,62

	26
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 1)
	-
	-
	-
	0

	27
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 2)
	-
	-
	-
	0

	28
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 3)
	-
	-
	-
	0

	29
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орел, ул. Матросова, д. № 3Б
	220/110
	99/34,8
	-
	961,831

	30
	Многоквартирный 
дом **
	- г. Орел, ул. Космонавтов (поз. 3)
	-
	-
	-
	0

	32
	Школа на 1225 учащихся
	- д. Жилина, ул. Яблоневая, д. № 2 (МР «Болховский»)
	200
	213
	-
	1503,984

	33
	Здание БУОО ООЦМ «Орловский областной центр Молодёжи «Полёт» (реконструкция)
	- г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. № 5а
	200
	145
	-
	1023,839

	34
	Общеобразовательная школа на 1225 мест
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. № 15
	315
	118
	-
	938,577

	35
	Поликлиника № 1
	- г. Орёл
	315/500
	30/18,5
	
	1370,22

	36
	Инфекционный корпус БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» *
	- п. Красный Октябрь
	-
	-
	-
	0

	37
	Торговый центр **
	- г. Орёл, Карачевское шоссе, д. № 112а
	-
	-
	-
	0

	38
	Торговый центр *
	- д. Образцово
	-
	-
	-
	0

	40
	Канализационные сети *
	- д. Пашково
	-
	-
	-
	0

	
	Всего:
	
	
	
	
	34196,492


* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

** Подключение (технологическое присоединение) предусмотрено к сетям смежных владельцев.

+++ 3.3.2. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2027 год 


Общая информация об объектах капитального строительства 


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Кадастровый номер 
земельного участка
	Застройщик
	Подключаемая нагрузка, 
м³ в сутки

	
	
	
	
	
	- водоснаб-
жения
	- водоотве-
дения

	1
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово, ул. Зеленина, д. № 18, корп. 2 (поз. 70 МР «Зареченский»)
	57:10:0030801:17359
	ООО «ОДСК»
	100
	99

	2
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 1 (МР «Болховский», поз. 30)
	57:10:0010201:8821
	ООО «СЗ «Орёлстрой-5»
	98,202
	97,202

	3
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 2 (МР «Болховский», поз. 31)
	57:10:0010201:8821
	ООО «СЗ «Орёлстрой-5»
	66,882
	65,882

	4
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 4 (МР «Болховский»)
	57:10:0000000:246
	ООО «ОДСК»
	145
	144

	5
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Николая Сенина, д. № 9 корп. 2 (поз. 71 МР «Зареченский»)
	57:10:0030801:17361
	ООО «ОДСК»
	100
	99

	6
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 72 МР «Зареченский»)
	
	ООО «ОДСК»
	100
	99

	7
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 5 (поз. 1 ЖК «Поколения»)
	57:25:0030107
	ООО «СЗ «Орёлстрой‑6»
	129
	128

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Северная (поз. 13 ЖК «Форвард»)
	57:25:0040101:2
	ООО «СЗ «Орёлстрой­6»
	129
	128

	9
	Многоквартирный 
дом
	- ЖК «Легенда», г. Орёл, Щепная площадь, д. № 11
	57:25:0020426:7
	ООО «СЗ «ОДСК-Легенда»
	73,542
	72,542

	10
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, б­р Молодежи, д. № 2а, корп. 1 (поз. 2 ЖК «Династия»)
	57:10:0030801:17123
	ООО «СЗ «Орелстрой­7»
	119,262
	118,262

	11
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 7)
	
	ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест»
	56,73
	55,73

	12
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Латышских стрелков
	57:25:0020531:325
	ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест»
	113,64
	112,64

	13
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Базовая, д. № 6г
	57:25:0010158:11
	ООО «СЗ«Строймонтаж»
	136,78
	136,78

	14
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 3)
	57:10:0030801:18607
	ООО «СЗ Технострой 4»
	75,5894
	75,5894

	15
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2)
	57:25:0010301
	ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2»
	68
	68

	16
	Многоквартирный 
дом
	-  г. Орёл, ул. Зеленый берег, д. № 19, корп. 2 (поз. 2)
	57:25:0020213:105
	ООО СЗ «Логистик 48»
	48,24
	48,24

	17
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 4)
	57:10:0030801:12722 
57:10:0030801:12724
	Шевелева Наталья Александровна
	44,4
	44,4

	18
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 1 очередь
	57:25:0010147:652
	ООО «СЗ «Фортуна»
	161,23
	133,57

	19
	Школа в 795 квартале г. Орла
	- г. Орёл, квартал 795 (ул. Раздольная)
	57:25:0040227:2198
	МКУ «ОМЗ г. Орла»
	79,61
	34,13

	20
	Здание начальной школы в составе МБОУ лицей № 40
	- г. Орёл, ул. Планерная, д. № 55
	57:25:0021101:1
	МКУ «ОМЗ г. Орла»
	79
	39,92

	21
	Канализационные сети
	- пгт. Знаменка, ул. Советская, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, пер. Торговый, ул. Пионерская, пер. Пионерский, пер. Комсомольский, ул. Дачная, ул. Лесная
	
	Администрация Орловского муниципального округа Орловской области
	-
	183,638

	22
	Канализационная насосная станция
	- п. Вятский Посад
	57:10:0000000:828
	Администрация Орловского муниципального округа Орловской области
	-
	87,6

	
	Всего:
	
	
	
	1924,1074
	2071,1254


+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (факт)


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Диаметр 
сети, мм
	Длина 
сети, м
	Затраты, 
тыс. руб. без НДС

	1
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово, ул. Зеленина, д. № 18, корп. 2 (поз. 70 МР «Зареченский»)
	110
	132,9
	686,41

	2
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 1 (МР «Болховский», поз. 30)
	110
	109,5
	565,552

	3
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 2 (МР «Болховский», поз. 31)
	110
	136,1
	702,938

	4
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 4 (МР «Болховский»)
	2/110
	152
	1570,118

	5
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Николая Сенина, д. № 9 корп. 2 (поз. 71 МР «Зареченский»)
	110
	128,9
	666,267

	6
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 72 МР «Зареченский»)
	3/110
	169
	2618,584

	7
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 5 (поз. 1 ЖК «Поколения»)
	110
	171,5
	885,774

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Северная (поз. 13 ЖК «Форвард»)
	3/110
	175
	2711,552

	9
	Многоквартирный 
дом
	- ЖК «Легенда», г. Орёл, Щепная площадь, д. № 11
	3/110
	45
	697,256

	10
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, б­р Молодежи, д. № 2а, корп. 1 (поз. 2 ЖК «Династия»)
	110
	117
	604,289

	11
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 7)
	110/
200
	95/127
	1339,339

	12
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Латышских стрелков
	110
	108
	557,805

	13
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Базовая, д. № 6г
	160
	177
	1030,512

	14
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 3)
	-
	-
	0

	15
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2)
	110
	47
	242,749

	16
	Многоквартирный 
дом
	-  г. Орёл, ул. Зеленый берег, д. № 19, корп. 2 (поз. 2)
	2/110
	37
	382,20

	17
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 4)
	-
	-
	0

	18
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 1 очередь
	110/
160/
225/
250
	4/66/
282/
167
	3556,097

	19
	Школа в 795 квартале г. Орла
	- г. Орёл, квартал 795 (ул. Раздольная)
	110
	120
	619,80

	20
	Здание начальной школы в составе МБОУ лицей № 40
	- г. Орёл, ул. Планерная, д. № 55
	110
	64
	330,56

	
	Всего:
	
	
	
	19767,802


* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (факт)


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Диаметр 
сетей, мм
	Длина 
сетей, м
	КНС, 
шт.
	Затраты, 
тыс. руб. без НДС

	1
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово, ул. Зеленина, д. № 18, корп. 2 (поз. 70 МР «Зареченский»)
	200
	88,5
	
	628,425

	2
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 1 (МР «Болховский», поз. 30)
	200
	117
	
	826,132

	3
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 2 (МР «Болховский», поз. 31)
	200
	99,4
	
	706,096

	4
	Многоквартирный 
дом
	- д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 4 (МР «Болховский»)
	200
	215
	
	1518,106

	5
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Николая Сенина, д. № 9 корп. 2 (поз. 71 МР «Зареченский»)
	200/
225
	168,3/
33,4
	
	1412,192

	6
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 72 МР «Зареченский»)
	200
	125
	
	882,62

	7
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 5 (поз. 1 ЖК «Поколения»)
	200
	25
	
	176,524

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Северная (поз. 13 ЖК «Форвард»)
	200
	285
	
	2012,373

	9
	Многоквартирный 
дом
	- ЖК «Легенда», г. Орёл, Щепная площадь, д. № 11
	200
	170
	
	1200,363

	10
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, б­р Молодежи, д. № 2а, корп. 1 (поз. 2 ЖК «Династия»)
	200
	75
	
	529,572

	11
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 7)
	200
	161
	
	1136,814

	12
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Латышских стрелков
	200
	256
	
	1807,605

	13
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Базовая, д. № 6г
	200
	270
	
	1906,459

	14
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 3)
	-
	-
	-
	0

	15
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2)
	160
	49
	
	367,914

	16
	Многоквартирный 
дом
	-  г. Орёл, ул. Зеленый берег, д. № 19, корп. 2 (поз. 2)
	160
	123
	
	923,539

	17
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 4)
	-
	-
	-
	0

	18
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 1 очередь
	160/
200/
250
	19/
71/
301
	
	2769,337

	19
	Школа в 795 квартале 
г. Орла
	- г. Орёл, квартал 795 (ул. Раздольная)
	200
	235
	
	1659,34

	20
	Здание начальной 
школы в составе МБОУ лицей № 40
	- г. Орёл, ул. Планерная, д. № 55
	160
	85
	
	638,18

	21
	Канализационные 
сети *
	- пгт. Знаменка, ул. Советская, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, пер. Торговый, ул. Пионерская, пер. Пионерский, пер. Комсомольский, ул. Дачная, ул. Лесная
	-
	-
	-
	0

	22
	Канализационная 
насосная станция *
	- п. Вятский Посад
	-
	-
	-
	0

	
	Всего:
	
	
	
	
	21101,591


* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ 3.3.3. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2028 год 


Общая информация об объектах капитального строительства 


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Кадастровый номер 
земельного участка
	Застройщик
	Подключаемая нагрузка, 
м³ в сутки

	
	
	
	
	
	- водоснаб-
жения
	- водоотве-
дения

	1
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 1 (поз. 3 ЖК «Поколения»)
	57:25:0030107
	ООО «СЗ Орёлстрой­6»
	129
	128

	2
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Московская, д. № 69
	57:25:0030503:106
	ООО «ОДСК»
	145
	144

	3
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Рижский
	57:25:0020705:1221
	ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест»
	79,93
	78,93

	4
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 4)
	57:10:0030801:18608
	ООО «СЗ Технострой 5»
	75,5894
	75,5894

	5
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Антонова (КРТ, поз. 1)
	57:25:0010161
	ООО «Авилон»
	185,736
	184,736

	6
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2)
	57:25:0010301
	ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2»
	44
	44

	7
	Многоквартирный 
дом
	- д. Образцово (поз. 5)
	57:10:0030801:12722 
57:10:0030801:12724
	Шевелева Наталья Александровна
	44,41
	44,41

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 2 очередь
	57:25:0010147:652
	ООО «СЗ «Фортуна»
	154,78
	133,57

	9
	Детский сад (ясли) 
на 90 мест
	- г. Орёл, ул. Грановского
	
	МКУ «ОМЗ г. Орла»
	25
	15

	10
	Гостиничный корпус 
ГУН ОО «Санаторий «Дубрава»
	- с/п Неполодское
	57:10:0010201:1119, 
57:10:0010201:1738
	КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
	- *
	86,031

	11
	Здания технопарка
	- г. Орёл [Новосильское шоссе – Залегощенское шоссе]
	57:25:0031101:341
	не определён
	100
	- **

	
	Всего:
	
	
	
	983,4454
	934,2664


* Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения застройщиком не заявлено.

** Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
(в ценах 2025 года) 


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Диаметр 
сети, мм
	Длина 
сети, м
	Затраты, 
тыс. руб. без НДС

	1
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 1 (поз. 3 ЖК «Поколения»)
	3/110
	111
	1719,899

	2
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Московская, д. № 69
	3/110
	40,15
	624,948

	3
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Рижский
	160
	59
	343,504

	4
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 4)
	-
	-
	0

	5
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Антонова (КРТ, поз. 1)
	2/110
	97
	1001,983

	6
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2)
	110
	105
	542,33

	7
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 5)
	-
	-
	0

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 2 очередь
	160
	66
	384,259

	9
	Детский сад (ясли) на 90 мест
	- г. Орёл, ул. Грановского
	110
	44
	227,254

	11
	Здания технопарка
	- г. Орёл [Новосильское шоссе – Залегощенское шоссе]
	315
	200
	1375,000

	
	Всего:
	
	
	
	6419,177


* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
(в ценах 2025 года) 


	№ 
п/п
	Объект
	Адрес
	Диаметр 
сетей, мм
	Длина 
сетей, м
	КНС, 
шт.
	Затраты, 
тыс. руб. без НДС

	1
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 1 (поз. 3 ЖК «Поколения»)
	200
	133
	
	939,108

	2
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Московская, д. № 69
	315
	172,69
	
	1376,049

	3
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, пер. Рижский
	200
	117
	
	826,132

	4
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 4)
	-
	-
	-
	0

	5
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Антонова (КРТ, поз. 1)
	200
	122,25
	
	868,498

	6
	Многоквартирный 
дом
	- территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2)
	160
	111
	
	833,39

	7
	Многоквартирный 
дом *
	- д. Образцово (поз. 5)
	-
	-
	-
	0

	8
	Многоквартирный 
дом
	- г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 2 очередь
	160/225/200
	11/5,5/30
	
	336,788

	9
	Детский сад (ясли) на 90 мест
	- г. Орёл, ул. Грановского
	160
	57
	
	427,982

	10
	Гостиничный корпус 
ГУН ОО «Санаторий «Дубрава» *
	- с/п Неполодское
	-
	-
	-
	0

	
	Всего:
	
	
	
	
	5607,947


* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ 3.3.4. Сводная информация по подключению 
(технологическому присоединению) новых объектов 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и к централизованной системе водоотведения 


Общая информация об объектах капитального строительства 


	
	Нагрузка, м³ в сутки, по годам

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Холодное водоснабжение
	3310,3182
	1924,1074
	983,4454
	6217,871

	Водоотведение
	2902,0902
	2071,1254
	934,2664
	5907,482


Общая информация об объектах капитального строительства 
с нагрузками, превышающими 30 м³ в сутки 


	
	Нагрузка, м³ в сутки, по годам

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Холодное водоснабжение
	3193,3402
	1924,1074
	958,4454
	6075,893

	Водоотведение
	2795,1662
	2071,1254
	919,2664
	5785,558


+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и к централизованной системе водоотведения 


	
	Затраты, тыс. руб. без НДС

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Холодное водоснабжение
	36207,437
	19767,802
	6419,177
	62394,416

	Водоотведение
	34196,492
	21101,591
	5607,947
	60906,030

	Всего
	70403,929
	40869,393
	12027,124
	123300,446


4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 


В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска чрезвычайных ситуаций Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

1) увеличение пропускной способности магистральных водоводов в целях повышения надёжности подачи холодной воды для целей пожаротушения, в том числе – с учётом увеличения этажности многоквартирных домов и увеличения расчётного расхода холодной воды для целей наружного пожаротушения;

2) строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки, включая закольцовки ранее построенных тупиковых водопроводных сетей;

3) модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина (Ду-500мм - 940м);

4) модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м);

5) модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м);

6) модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м);

7) модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м);

8) модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м).

Объёмы выполняемых работ и потребности в финансовых средствах указаны в соответствующих разделах Инвестиционной программы.

5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы 


	Плановый процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.):
	37,9%.

	Фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.):
	35,9%.

	
	

	Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.):
	39,3%.

	Фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.):
	37,3%.


6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 


Забор воды для целей холодного водоснабжения потребителей г. Орла производится из Задонско-Оптуховского и Воронежско-Ливенского карбонатных комплексов, водовмещающими породами которых являются известняки и доломиты, которые являются источниками, разрешёнными к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения.

При этом добываемая вода по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным природным содержанием в подземных водах суммарного железа, растворённых солей кальция и магния, в распределительных сетях централизованной системы холодного водоснабжения наблюдается превышение показателей качества воды по мутности, общему железу и общей жесткости:

- подача питьевой воды потребителям Заводского и части Советского районов осуществляется из скважин Кромского и Южного водозаборных узлов, где наблюдается повышенная концентрация ионов железа, которая напрямую влияет на показатель мутности воды;

- подача питьевой воды потребителям МР Наугорский в Советском районе осуществляется из скважин Наугорского водозаборного узла, где наблюдается повышенная концентрация ионов железа, которая напрямую влияет на показатель мутности воды;

- подача питьевой воды потребителям Железнодорожного и части Советского районов осуществляется из скважин Окского водозаборного узла, содержащих повышенную концентрацию солей кальция, что влияет на показатель жёсткости воды.

При проведении контроля качества питьевой воды в распределительных сетях (в водоразборных колонках, непосредственно у потребителей) отмечаются случаи её несоответствия требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (по железу общему показатели от 0,3 мг/л до 0,8 мг/л, по мутности – от 1,5 мг/л до 2,0 мг/л). При этом содержание железа и мутность по результатам контроля в резервуарах ВЗУ не превышает санитарные нормы. 

Причина повышенного содержания железа и мутности воды в распределительной сети, у потребителей – её вторичное загрязнение при транспортировке по стальным и чугунным трубам, не имеющим антикоррозионного покрытия. Это в значительной степени проявляется в тупиковых участках сетей при малом расходе воды, в связи с чем необходимо строительство кольцевых линий или проводить периодическую промывку сетей.

Для улучшения качества холодной воды, подаваемой потребителям Заводского и части Советского районов, в соответствии с Муниципальной программой города Орла «Подготовка и проведение празднования 450­летия основания города Орла (2014­2016 годы)», утверждённой постановлением Администрации города Орла от 24.02.2014 г. № 642, в рамках мероприятий «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей» на территории насосной станции третьего подъёма Южно-Кромского водозаборного узла в 2016 году введена в эксплуатацию станция обезжелезивания воды. В настоящее время содержание железа в резервуарах чистой воды Южно-Кромского водозаборного узла не превышает 0,15 мг/л., мутность воды – менее 0,58 мг/л.

С целью снижения жесткости питьевой воды, подаваемой потребителям Железнодорожного района, выведены из эксплуатации артезианские скважины Октябрьского участка месторождения. Подаваемый объем воды восполняется за счет скважин Комсомольского и Южно-Кромского ВЗУ.

Существенное влияние на качество питьевой воды оказывает скорости потока воды в распределительных сетях.

Учитывая, что основные магистральные водоводы выполнены в однотрубном исполнении, для снижения скорости потока воды необходимо строительство закольцовок магистральных водоводов и прокладка параллельных участков сетей:

- модернизация с увеличением пропускной способности водовода Д 500-600 мм по ул. Генерала Родина;

- модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон.

Реализация намеченных Инвестиционной программой мероприятий позволит обеспечить потребителей холодной водой, соответствующей требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Более подробно вопросы строительства магистральных водоводов рассмотрены в разделе «Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения».

Программа по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями разработана исходя из сложившейся в г. Орле схемы добычи, подготовки и подачи воды потребителям и в Инвестиционной программе предусматривает:

- строительство водопроводных сетей для закольцовки тупиковых участков;

- проектирование станций водоподготовки;

- модернизация испытательной лаборатории контроля качества вод.

- модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

6.1. Строительство кольцевых водопроводных сетей 

Инвестиционной программой предусматривается проектирование и строительство кольцевых участков водопроводных сетей, ранее подключённых к тупиковым участкам сетей.

Расчёт стоимости подготовки проектной документации и строительства водопроводных сетей приняты в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с применением ФЕР 81-02-30-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 876/пр), Государственных сметных нормативов НЦС 81-02-14-2025 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 г. № 131/пр, с учётом Прогноза индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года, в % г/г (базовый вариант), опубликованного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

Сведения об объёмах работ сведены в таблицу.

	Адреса
	Диаметр 
сети, мм
	Длина 
сети, м
	Затраты, 
тыс. руб.

	Строительство закольцовки водопроводных сетей от водоразборной колонки в районе дома №36 по ул. Тульская до водопроводной сети по ул. Шульгина (Ду-160мм - 140 м)
	160
	140
	466,790

	Строительство водопроводной сети к пос. Сталепрокатчиков
	160
	4300
	16 129,663

	Строительство закольцовки водопроводных сетей ул. Техническая - ул. Инженерная  (Ду-110мм - 75 м)
	110
	75
	196,372

	Строительство закольцовки водопроводных сетей по ул. Лесопильная - ул. Восточная (Ду-110мм - 210 м)
	110
	210
	707,175

	Итого:
	
	4725
	17 500,000


6.2. Проектирование станций водоподготовки 

Для снижения показателей по общей жёсткости холодной воды, подаваемой потребителям в зоне влияния Северного ВЗУ (большая часть Северного района города), в зоне влияния Комсомольского ВЗУ (часть Заводского, часть Железнодорожного и часть Северного районов города) Инвестиционной программой предусматривается проектирование на Северном ВЗУ и Комсомольском ВЗУ станций умягчения воды с применением метода умягчения части потока на установке обратного осмоса с последующим подмесом исходной воды, что позволяет за счёт гораздо более низких эксплуатационных затратах (по сравнению с умягчением на установках ионного обмена) даже при более высоких капиталовложениях добиться более высокой экономической эффективности (снижения замыкающих затрат на расчётный срок окупаемости инвестиций). 
Станции умягчения воды, проектирование которых предусматривается Инвестиционной программой, включает:

- подачу исходной воды на вводной узел, включающий сетчатый фильтр-грязевик и узел учёта исходной воды;

- разделение потока, из которого часть подаётся на блоки установки обратного осмоса типа ИТ 3М(О)­300­ВКХОВ, а часть – в обход установки обратного осмоса;

- подачу обоих потоков (умягчённой воды и исходной воды) на узел смешения, после которого холодная вода подаётся в распределительную сеть.

Схема установки ИТ 3М(О)­300­ВКХОВ показана на рисунке.
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Перед подачей на мембранные обратноосмотические элементы вода проходит ступень предварительной очистки, предусмотренной для защиты мембран от случайного попадания грязи на их поверхность. Блок предочистки состоит из картриджных фильтров с рейтингом фильтрации 5 мкм. Для снижения интенсивности отложения минеральных солей на поверхности мембранных элементов установки обратного осмоса и продления срока их эксплуатации предусмотрен узел дозирования ингибитора, включающий в себя насосы-дозаторы и расходные емкости.

Для блоков обратного осмоса предусматривается периодическая химическая промывка с циркуляцией промывочного раствора через мембранные элементы и с замачиванием (такая процедура должна производиться не чаще 1 раза в 2­3 месяца) с применением растворов 0,1% NaOH + 1% трилон Б с целью удаления отложений в виде сульфатов кальция и бария, фторидов, кремнекислоты, органических отложений, а также 2% раствор лимонной кислоты для удаления карбонатных отложений и железа. Для проведения химических промывок в составе установки предусматривается блок химпромывок. Приготовление промывочных растворов производится в баке путем растворения исходных реагентов с помощью циркуляционного насоса.

В результате обратноосмотического умягчения образуется вода (после смешения) питьевого качества и концентрат. Расчетная жесткость смешенного потока воды составляет 7 мг-экв/л.

Расчетный срок службы обратноосмотических мембран – 5 лет.

Затраты на проектирование станций умягчения воды определены на основании коммерческих предложений проектных организаций в ценах 2025 года в сумме 20 200,0 тыс. руб.

6.3. Контроль качества воды в централизованной 
системе холодного водоснабжения 


В структуру МПП ВКХ «Орёлводоканал» входит аккредитованная испытательная лаборатория контроля качества вод (ИЛККВ), запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513449 от 26.04.2016 г.

Для реализации требований к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании, ИЛККВ располагает достаточным числом специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в вопросах организации и проведения испытаний, обработки и оформления результатов. Лаборатория имеет лабораторные помещения, оснащенные соответствующим оборудованием, средствами измерений, расходными материалами и необходимой нормативной документацией.

Для полного качественного проведения производственного контроля качества вод, с учетом оценки риска здоровью населению, в соответствии с планом мероприятий по реализации п. 4.5 «Федеральный проект “Чистая вода”» Паспорта национального проекта «Экология», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16), ИЛККВ необходимо дооснастить оборудованием отечественного производства. 

ИЛККВ для поддержания оборудования в соответствии с требованиями аккредитации и для соблюдения требований контроля качества питьевой воды необходимо приобрести (в ценах 2025 года):

	№ 
п/п
	Наименование
	Затраты, 
тыс. руб.

	1
	Прибор для изготовления воды для лабораторного анализа (особо чистой)
	500,0

	
	ВСЕГО
	500,000


Оснащение ИЛККВ перечисленными приборами позволит качественно выполнить больший объем проб с наименьшей затратой времени в том числе:

- Прибор для изготовления воды для лабораторного анализа (особо чистой)- позволит качественно выполнять исследования вод.

Дооснащение ИЛККВ позволит эффективно решить вопрос контроля качества вод, с учетом возрастающих требований международных и российских стандартов, на последующие 15 лет.

6.4. Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения


В целях улучшения качества и повышения эффективности обслуживания сетей холодного водоснабжения и других объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Орла, инвестиционной программой предусмотрена модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации сетей водоснабжения. 

Затраты на модернизацию определены на основании коммерческих предложений в ценах 2025 года в сумме 11 430,84 тыс. руб.

6.5. Свод затрат по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 


Общие затраты по проектам по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (тыс. руб. в ценах 2025 года) сведены в таблицу.

	№ 
п/п
	Мероприятие
	Затраты по 
мероприятию

	1
	Строительство кольцевых водопроводных сетей
	17 500,000


	2
	Проектирование станций водоподготовки
	20 200,000

	3
	Модернизация оборудования ИЛККВ
	500,000

	4
	Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	11 430,840

	
	Всего
	49 630,840


7. План снижения сбросов загрязняющих веществ 

7.1. Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам


Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой комплекс гидротехнического оборудования и сооружений, который используется для перекачивания сточных вод, когда их отведение самотеком невозможно. По сути, весь этот комплекс предназначен для того, чтобы эффективно работали канализационные насосы. Многие КНС объединяют одни и те же проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются службы эксплуатации КНС: 
- засорение канализационных насосов (тряпками, мусором и др.);

- неравномерность КПД насоса при засоре рабочего колеса, большое энергопотребление;

- засоры канализационных трубопроводов;

- возникновение аварий и простоев КНС вследствие засоров;

- использование ручного труда при удалении мусора с решеток грабельного отделения (операторы КНС);

- складирование и утилизация собранного с грабельных решеток мусора;

- невозможность безлюдной эксплуатации КНС.

Одна из первоочередных проблем КНС – частые поломки канализационных насосов при засорении, которые могут привести к аварии на канализационной насосной станции.

Нашей идеей была установка канализационных насосов Flygt с современной технологией N-колеса, что позволит практически полностью избавиться от такой проблемы, как засорение канализационных насосов. Также современное насосное оборудование Flygt с высоким КПД значительно улучшает экономические показатели по перекачке сточных вод.

Преимущества N-технологии рабочих колес насосов Flygt:
- высокая засороустойчивость;

- высокий КПД / высокая эффективность;

- адаптивная технология (для мелких насосов);

- универсальный набор материалов колес;

- гидравлическая балансировка.
Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 4 000,000 тыс. руб.

7.2. Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС № 34 Московский парк и КНС №9


Модернизация вентиляционной системы с применением современного оборудования позволяет решить сразу несколько задач при условии грамотного подхода:

- адаптировать возможности сети к актуальным потребностям объекта;

- оптимизировать работу оборудования;

- снизить энергозатраты.

Вентиляционные установки, работающие несколько лет, характеризуются снижением эффективности. Инженерные коммуникации изнашиваются и устаревают. Модернизация системы вентиляции преследует следующие цели:

- главная цель – снижение концентрации загрязняющих веществ и удаление запаха сероводорода, аммиака, меркаптанов, ЛОС и других органических соединений в газовоздушных выбросах;
- замена изношенных элементов и агрегатов (возможна очистка узлов после диагностики), не обеспечивающих требуемый воздухообмен;
- качественная вентиляция помещений при изменении требований: в изменении технологического процесса;

- оптимизация энергозатрат – старое оборудование имеет низкий класс энергопотребления и увеличивает эксплуатационные расходы на содержание системы.

Оборудование выполнено из антикоррозийных материалов, стойких к химическим воздействиям и агрессивной окружающей среде. Адсорбционная загрузка фильтра включает в себя адсорбционные материалы двух видов с возможностью определения выработки адсорбционного материала по изменению его окраски. Вытяжной вентилятор во влагозащищенном и взрывозащищенном исполнении. Предусмотреть дифференциальные манометры для оценки состояния фильтров.

Большую роль играет комфорт пользователя. Новые образцы приточной, вытяжной и приточно-вытяжной систем технически совершеннее агрегатов, выпускавшихся в прошлых десятилетиях. Устройства меньше шумят, хорошо интегрируются в дизайн помещения, имеют увеличенный срок эксплуатации.

Процесс работ модернизации системы вентиляции включает несколько этапов:
- экспертная оценка текущего состояния сети. Выявляется степень износа ключевых агрегатов и комплектующих. Проводится обследование, анализируются причины сбоев, поломок, снижения эффективности;

- составление перечня запчастей, подлежащих замене. Формируется список оборудования. Варианты комплектующих обсуждаются и согласовываются с заказчиком;

- проектирование параметров системы в рамках будущих изменений. Проект составляется в случаях, если текущий ремонт не оптимален;

- монтаж и пусконаладка – финальный этап по установке и запуску в эксплуатацию;

- на окончательной стадии специалисты предоставляют рекомендации по периодическому осмотру и сервисному обслуживанию вентустановки.

Всего затраты в ценах 2025 года приняты в сумме 13 618,640 тыс. руб.

7.3. Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

В целях улучшения качества и повышения эффективности обслуживания сетей водоотведения и других объектов централизованной системы водоотведения города Орла, инвестиционной программой предусмотрена модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения.
Всего затраты в ценах 2025 года приняты в сумме 11 290,417 тыс. руб.

7.4. Контроль состава очищенных сточных вод, 
сбрасываемых в водный объект


Для реализации требований к качеству и безопасности вод, сбрасываемых централизованной системой водоотведения в водные объекты, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании, ИЛККВ располагает достаточным числом специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в вопросах организации и проведения испытаний, обработки и оформления результатов. Лаборатория имеет лабораторные помещения, оснащенные соответствующим оборудованием, средствами измерений, расходными материалами и необходимой нормативной документацией.

Для полного качественного проведения производственного контроля качества сточных вод, с учетом оценки риска здоровью населению, в соответствии с планом мероприятий по реализации п. 4.6 «Федеральный проект “Оздоровление Волги”» Паспорта национального проекта «Экология», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16), ИЛККВ необходимо дооснастить оборудованием отечественного производства.

ИЛККВ для поддержания оборудования в соответствии с требованиями аккредитации и для соблюдения требований контроля качества сточных вод необходимо приобрести (в ценах 2025 года):

	№ 
п/п
	Наименование
	Затраты, 
тыс. руб.

	1
	Спектрометр (атомный абсорбер) для определения металлов (с учетом низких концентраций)
	4 799,359

	2
	Спектрофотометр (2 шт.)
	1 600,000

	3
	Весы аналитические (3 шт.)
	738,000

	4
	Манометрические системы для определения БПК 
	1 600,000

	5
	Анализатор жидкости для определения ионного состава (2 шт.)
	600,000

	6
	Мебель для переоборудования кабинета капиллярного электрофореза
	1 550,000

	7
	Мебель для переоборудования аналитического зала химических испытаний
	1 550,000

	8
	Дозатор-титратор (внесенный в госреестр) (2 шт.)
	2 000,000

	9
	Нагревательная платформа (2 шт.)
	300,000

	10
	Пробоотборное оборудование для реки
	200,000

	
	ВСЕГО
	14 937,359


Оснащение ИЛККВ перечисленными приборами позволит качественно выполнить больший объем проб с наименьшей затратой времени в том числе:

- спектрометр - для определения металлов на низких концентрациях в воде;

- спектрофотометр– определение элементов фотометрическим методом;

- весы аналитические – для проведения анализов сточных вод;

- манометрические системы БПК – биологическое потребление кислорода в сточных водах;

- анализатор жидкости – для определения ионного состава сточных и природных вод;

- мебель для переоборудования аналитических залов – для проведения исследований;

- дозатор-титратор-для выполнения титрования проб сточных и природных вод в рутинном анализе;

- нагревательная платформа – для проведения анализов сточных вод (подготовки проб);

- пробоотборное оборудование для реки – для соблюдения требований к отбору проб.

Дооснащение ИЛККВ позволит эффективно решить вопрос контроля качества вод, с учетом возрастающих требований международных и российских стандартов, на последующие 15 лет.

7.5. Свод затрат по снижению сбросов загрязняющих веществ 


Общие затраты по проектам по снижению сбросов загрязняющих веществ в ценах 2025 года сведены в таблицу.

	Мероприятие
	Затраты по 
мероприятию, тыс. руб.

	Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам
	4 000,000

	Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС № 34 Московский парк и КНС №9
	13 618,640

	Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения
	11 290,417

	Модернизация оборудования ИЛККВ
	14 937,359

	Всего
	43 846,416


8. Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 


В рамках повышения энергетической эффективности предприятия и энергосбережения Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

- модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст,
- модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ, 

- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на Северо-Западной н/ст,
- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ,
- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС №6,
- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС №9,
- модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ, 
- модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Комсомольском ВЗУ, 
- модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Северном ВЗУ, 
- модернизация электрооборудования в ТП №2; РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 на станции аэрации,
- замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные,
8.1. Модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст


Модернизация телекоммуникационной системы — это комплекс мероприятий, включающий полную или частичную замену оборудования и кабельной инфраструктуры на предприятии. 

Модернизация телекоммуникационной системы на насосных станциях предполагает не только замену устаревших или вышедших из строя приборов, но и изменение структуры сети: её расширение, изменение и увеличение функциональных возможностей, повышение качества соединений, вне зависимости от загруженности линий: 

- замена морально устаревшего оборудования, не отвечающего современным задачам; 

- потребность в более качественной связи и современных технологических решениях для организации связи и систем управления.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 1 467,500 тыс. руб.

8.2. Модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ

Модернизация ВЛ с заменой провода на СИП позволит повысить качество передачи электроэнергии практически без потерь, что приведет к ожидаемому экономическому эффекту. Высокая прочность и долговечность использования обеспечит надежность и бесперебойное энергообеспечение Комсомольского ВЗУ.
Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 1 600,000 тыс. руб. без НДС.
8.3. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием 

на Северо-Западной н/ст


Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.
Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 188,708 тыс. руб.

8.4. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием 

на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ


Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.
Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 12 173,430 тыс. руб.

8.5. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием 

на КНС №6


Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.
Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 217,350 тыс. руб.

8.6. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием 

на КНС №9


Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.
Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 288,000 тыс. руб.

8.7. Модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ 

на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ


Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 5 478,936 тыс. руб.

8.8. Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ 

на Комсомольском ВЗУ


Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 739,468 тыс. руб.

8.9. Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ 

на Северном ВЗУ


Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 5 478,936 тыс. руб.

8.10. Модернизация электрооборудования в ТП №2, РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 

на станции аэрации


Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 1 826,312 тыс. руб.

8.11. Замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные 


Насос всегда работает в системе, поэтому основным методом повышения энергоэффективности насосов является оптимизация всей системы на основе качественного обследования. Насосное оборудование – наиболее энергопотребляющее из используемых в экономике. На долю насосов приходится порядка 50% в сфере водоснабжения и водоотведения.

Основными причинами неэффективного использования насосного оборудования были признаны: 
- переразмеривание (выбор насосов с большей подачей и напором) 
- регулирование режимов работы насосов при помощи задвижек.

Методы снижения энергопотребления в насосных системах:
- замена насосов на более эффективные – 2%;
- замена электродвигателей – 1-3%;
- каскадное регулирование при параллельной установке насосов – до 10­30%;
- использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок – 10-20%;
- простое снижение частоты вращения насосов при неизменных параметрах сети – до 40%.
В РФ энергетическая эффективность насосов регламентируют:

- федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261­ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»;

- Технический регламент Таможенного союза (разработан и подготовлен к утверждению) – по сути, модифицированный EN 16480 «О требованиях к энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств»;
Кроме того, разработан проект межгосударственного стандарта ГОСТ (соответствует принятому в США и ЕС стандарту ISO/ASME 14414), который посвящен обследованию систем, уже находящихся в эксплуатации – «Оценка энергоэффективности насосной системы».

Технико-экономическое определение целесообразности замены насоса марки ЭЦВ на насос марки Subteck.

Агрегат ЭЦВ представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов. Технические характеристики: напор 70 м, производительность 65 м³/ч, мощность 32 кВт. 

Сегодня насосный агрегат Subteck с аналогичными параметрами позволяет экономить на электроэнергии, не считая экономии на обслуживании и запасных частях. Насосные агрегаты Subteck окупаются за 2-3 года. Срок эксплуатации насосного агрегата Subteck значительно превышает срок эксплуатации аналогичного насосного агрегата ЭЦВ.

Subteck - один из наиболее известных итальянских производителей 4", 6", 8", 10" скважиных насосов. 90% продукции уходит на экспорт на ведущие мировые рынки (Франция, Англия, Италия, Австрия, Испания, Чехия). Часть насосов Subteck комплектуются двигателями крупнейшего мирового производителя Franklin Electric. Постоянный складской запас бытовой и промышленной линейки оборудования. Погружные насосы Subteck предназначаются для подачи воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и емкостей, понижения уровня грунтовых вод, для бустерных установок, фонтанов и иных целей, где требуется надежный, не требующий обслуживания, высоконапорный насос. Напор 75 м, производительность 70 м³/ч, мощность 22 кВт.

Так же следует и учитывать отсутствие скачков давления, что позволяет увеличить срок службы трубопроводов и арматуры.

Более того, современная насосная техника обладает великолепными очень низкими шумовыми характеристиками.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 8 120,626 тыс. руб.
8.12. Свод затрат по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 


Общие затраты по проектам плана энергосбережения и повышения энергетической эффективности (тыс. руб. в ценах 2025 года) сведены в таблицу.

	Мероприятие
	Затраты 
в сфере холодного водо-
снабжения
	Затраты 
в сфере водоот-
ведения
	Общие 
затраты

	Модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст.
	1 467,500
	0,000
	1 467,500

	Модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ. 
	1 600,000
	0,000
	1 600,000

	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на Северо-Западной н/ст.
	2 188,708
	0,000
	2 188,708

	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ.
	12 173,430
	0,000
	12 173,430

	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 6. 
	0,000
	2 217,350
	2 217,350

	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 9. 
	0,000
	2 288,000
	2 288,000

	Модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ.
	5 478,936
	0,000
	5 478,936

	Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Комсомольском ВЗУ.
	2 739,468
	0,000
	2 739,468

	Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Северном ВЗУ.
	5 478,936
	0,000
	5 478,936

	Модернизация электрооборудования в ТП №2; РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 на станции аэрации. 
	0,000
	1 826,312
	1 826,312

	Замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные.
	8 120,626
	0,000
	8 120,626

	Всего по энергосбережению
	39 247,604
	6 331,662
	45 579,266


9. Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод 


В соответствии с п. 123.5 и п. 205 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, средства, полученные МПП ВКХ «Орелводоканал» в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в централизованную систему водоотведения, используются целевым образом в качестве источника финансирования инвестиционной программы организации, осуществляющей водоотведение, в части осуществления мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду:

- модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации;

- модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации;

- модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10.
Общее ожидаемое освоение платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в централизованную систему водоотведения сведены в таблицу.

	Мероприятие
	Затраты, 
тыс. руб.

	Модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации
	79 115,430

	Модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации
	1 744,970

	Модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10
	20 389,600

	Всего:
	101 250,000


10. График реализации Инвестиционной программы 


График реализации мероприятий Инвестиционной программы разработан исходя из потребности финансовых средств для реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, (в ценах соответствующего периода реализации) и возможных источников финансирования этих мероприятий.

Затраты по годам реализации Инвестиционной программы определены на основании актов выполненных работ, сметных расчётов стоимости работ и коммерческих предложений поставщиков оборудования с применением для работ будущих периодов индексов дефляторов в сфере строительства, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.
*** График реализации Инвестиционной программы 
	№ 
п/п
	Виды работ
	Всего
затраты,
тыс. руб.
	Затраты по годам реализации, 
тыс. руб., в прогнозных ценах

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	Работы, выполняемые за счёт денежных средств, поступающих в качестве платы за подключение (технологическое присоединение)
	385 441,875
	155 890,008
	123 329,548
	106 222,319

	1
	Объекты общегородского значения, всего
	259 141,429
	84 486,079
	81 460,155
	93 195,195

	1.1
	Объекты холодного водоснабжения общегородского значения, всего
	131 281,728
	44 921,579
	39 520,655
	46 839,494

	А
	Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей 
	20 750,000
	2 250,000
	0,000
	18 500,000

	А.1
	Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка.
	1 180,000
	1 180,000
	0,000
	0,000

	А.2
	Модернизация Северо-Западной н/ст (РЧВ).
	18 500,000
	0,000
	0,000
	18 500,000

	А.3
	Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м).
	530,000
	530,000
	0,000
	0,000

	А.4
	Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м).
	260,000
	260,000
	0,000
	0,000

	А.5
	Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м).
	280,000
	280,000
	0,000
	0,000

	Б
	Выполнение строительно-монтажных работ
	110 531,728
	42 671,579
	39 520,655
	28 339,494

	Б.1
	Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина (Ду-500мм - 940м).
	96 711,900
	35 570,800
	34 570,900
	26 570,200

	Б.2
	Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка.
	4 949,755
	0,000
	4 949,755
	0,000

	Б.3
	Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м).
	5 374,928
	5 374,928
	0,000
	0,000

	Б.4
	Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м).
	1 769,294
	0,000
	0,000
	1 769,294

	Б.5
	Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м).
	1 725,851
	1 725,851
	0,000
	0,000

	1.2
	Объекты водоотведения общегородского значения, всего
	127 859,701
	39 564,500
	41 939,500
	46 355,701

	А
	Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей 
	8 291,201
	0,000
	0,00
	8 291,201

	А.1
	Модернизация (реконструкция) канализационного коллектора Ду-1000мм от КНС №9, расположенной по пер. Маслозаводскому, до нового участка в районе ж/д моста по ул. Песковская 
	8 291,201
	0,000
	0,00
	8 291,201

	Б
	Выполнение строительно-монтажных работ
	119 568,500
	39 564,500
	41 939,500
	38 064,500

	Б.1
	Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м).
	46 500,000
	15 500,000
	15 500,000
	15 500,000

	Б.2
	Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская (Ду-225мм - 95м).
	2 375,000
	0,000
	2 375,000
	0,000

	Б.3
	Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м).
	70 693,500
	24 064,500
	24 064,500
	22 564,500

	2
	Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, всего
	126 300,446
	71 403,929
	41 869,393
	13 027,124

	2.1
	Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, всего
	63 894,416
	36 707,437
	20 267,802
	6 919,177

	
	Объекты с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, определяемая в индивидуальном порядке)
	62 394,416
	36 207,437
	19 767,802
	6 419,177

	
	Объекты с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам)
	1 500,000
	500,000
	500,000
	500,000

	2.2
	Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, всего
	62 406,030
	34 696,492
	21 601,591
	6 107,947

	
	Объекты с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, определяемая в индивидуальном порядке)
	60 906,030
	34 196,492
	21 101,591
	5 607,947

	
	Объекты с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам)
	1 500,000
	500,000
	500,000
	500,000

	
	Работы, выполняемые за счёт денежных средств, поступающих в качестве платы за холодную воду, услуги водоотведения, в части амортизации и нормативной прибыли, учтённых при установлении тарифов
	 
	 
	 
	 

	3
	Объекты территорий малоэтажной застройки, всего
	28 567,818
	10 130,510
	9 218,654
	9 218,654

	3.1.
	Объекты централизованной системы холодного водоснабжения территорий малоэтажной застройки, всего – нормативная прибыль
	911,856
	911,856
	0,000
	0,000

	3.1.1
	Выполнение строительно-монтажных работ 
	911,856
	911,856
	0,000
	0,000

	-
	Строительство водопровода по ул. Брянская от водоразборной колонки до ул. Маяковского (Ду-110мм - 380м).
	911,856
	911,856
	0,000
	0,000

	3.2
	Объекты централизованной системы водоотведения территорий малоэтажной застройки, всего-нормативная прибыль
	27 655,962
	9 218,654
	9 218,654
	9 218,654

	3.2.1
	Выполнение строительно-монтажных работ
	27 655,962
	9 218,654
	9 218,654
	9 218,654

	-
	Система водоотведения микрорайона №11 Северного района города Орла (объект переходящий – продолжение работ)
	27 655,962
	9 218,654
	9 218,654
	9 218,654

	4
	Повышение качества холодного водоснабжения, всего 
	49 630,840
	10 997,500
	16 916,670
	21 716,670

	4.1
	Строительство кольцевых водопроводных сетей (источник финансирования – амортизация), всего
	17 500,000
	6 000,000
	5 500,000
	6 000,000

	-
	Строительство закольцовки водопроводных сетей от водоразборной колонки в районе дома №36 по ул. Тульская до водопроводной сети по ул. Шульгина (Ду-160мм - 140 м)
	466,790
	466,790
	0,000
	0,000

	-
	Строительство водопроводной сети к пос. Сталепрокатчиков
	16 129,663
	5 533,210
	5 303,628
	5 292,825

	-
	Строительство закольцовки водопроводных сетей ул. Техническая - ул. Инженерная  (Ду-110мм - 75 м)
	196,372
	0,000
	196,372
	0,000

	-
	Строительство закольцовки водопроводных сетей по ул. Лесопильная - ул. Восточная (Ду-110мм - 210 м)
	707,175
	0,000
	0,000
	707,175

	4.2
	Проектирование станций водоподготовки (источник финансирования – нормативная прибыль), всего
	20 200,000
	0,000
	7 700,000
	12 500,000

	-
	на Комсомольском ВЗУ
	12 500,000
	0,000
	0,000
	12 500,000

	-
	на Северном ВЗУ
	7 700,000
	0,000
	7 700,000
	0,000

	4.3
	Модернизация оборудования ИЛККВ (источник финансирования – амортизация)
	500,000
	0,000
	500,000
	0,000

	4.4
	Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения (Нормативная прибыль)
	11 430,840
	4 997,500
	3 216,670
	3 216,670

	5
	Снижение сбросов загрязняющих веществ (источники финансирования – амортизация и нормативная прибыль)
	43 846,416
	12 218,634
	14 853,146
	16 774,636

	5.1
	Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам (Амортизация).
	4 000,000
	0,000
	4 000,000
	0,000

	5.2
	Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС №34 Московский парк и КНС №9 (Амортизация)
	13 618,640
	5 409,150
	0,000
	8 209,490

	5.3
	Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения (Нормативная прибыль)
	11 290,417
	627,917
	10 662,500
	0,000

	5.4
	Модернизация оборудования ИЛККВ (Нормативная прибыль)
	14 937,359
	6 181,567
	190,646
	8 565,146

	6
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего (источник финансирования – нормативная прибыль)
	45 579,266
	22 064,406
	13 013,430
	10 501,430

	6.1
	Модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст.
	1 467,500
	187,500
	840,000
	440,000

	6.2
	Модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ. 
	1 600,000
	1 600,000
	0,000
	0,000

	6.3
	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на Северо-Западной н/ст.
	2 188,708
	2 188,708
	0,000
	0,000

	6.4
	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ.
	12 173,430
	0,000
	12 173,430
	0,000

	6.5
	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 6. 
	2 217,350
	2 217,350
	0,000
	0,000

	6.6
	Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 9. 
	2 288,000
	0,000
	0,000
	2 288,000

	6.7
	Модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ.
	5 478,936
	5 478,936
	0,000
	0,000

	6.8
	Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Комсомольском ВЗУ.
	2 739,468
	2 739,468
	0,000
	0,000

	6.9
	Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Северном ВЗУ.
	5 478,936
	0,000
	0,000
	5 478,936

	6.10
	Модернизация электрооборудования в ТП №2; РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 на станции аэрации. 
	1 826,312
	1 826,312
	0,000
	0,000

	6.11
	Замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные.
	8 120,626
	5 826,132
	0,000
	2 294,494

	
	Итого по разделу 6:
	 
	 
	 
	 

	
	- по холодному водоснабжению
	39 247,604
	18 020,744
	13 013,430
	8 213,430

	
	- по водоотведению
	6 331,662
	4 043,662
	0,000
	2 288,000

	7
	Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод (п. 205 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644)
	101 250,000
	33 750,000
	33 750,000
	33 750,000

	7.1
	Модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации 
	79 115,430
	33 750,000
	11 615,430
	33 750,000

	7.2.
	Модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации
	1 744,970
	0,000
	1 744,970
	0,000

	7.3.
	Модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10
	20 389,600
	0,000
	20 389,600
	0,000

	
	Сводная информация по Инвестиционной программе
	 
	 
	 
	 

	
	Итого по Инвестиционной программе
	654 316,215
	245 051,058
	211 081,448
	198 183,709

	
	В т.ч. по источникам финансирования:
	
	
	
	

	
	-- плата за подключение (технологическое присоединение)
	385 441,875
	155 890,008
	123 329,548
	106 222,319

	
	-- собственные средства
	268 874,340
	89 161,050
	87 751,900
	91 961,390

	
	-- нормативная прибыль
	132 005,700
	44 001,900
	44 001,900
	44 001,900

	
	-- амортизация
	35 618,640
	11 409,150
	10 000,000
	14 209,490

	
	-- плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов
	101 250,000
	33 750,000
	33 750,000
	33 750,000

	
	- в сфере холодного водоснабжения
	284 966,444
	111 559,116
	89 718,557
	83 688,771

	
	в т.ч. по источникам финансирования:
	
	
	
	

	
	- плата за подключение (технологическое присоединение)
	195 176,144
	81 629,016
	59 788,457
	53 758,671

	
	- собственные средства
	89 790,300
	29 930,100
	29 930,100
	29 930,100

	
	- нормативная прибыль
	71 790,300
	23 930,100
	23 930,100
	23 930,100

	
	- амортизация
	18 000,000
	6 000,000
	6 000,000
	6 000,000

	
	- в сфере водоотведения
	369 349,771
	133 491,942
	121 362,891
	114 494,938

	
	в т.ч. по источникам финансирования:
	
	
	
	

	
	- плата за подключение (технологическое присоединение)
	190 265,731
	74 260,992
	63 541,091
	52 463,648

	
	- собственные средства
	179 084,040
	59 230,950
	57 821,800
	62 031,290

	
	-- нормативная прибыль
	60 215,400
	20 071,800
	20 071,800
	20 071,800

	
	-- амортизация
	17 618,640
	5 409,150
	4 000,000
	8 209,490

	
	-- плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов
	101 250,000
	33 750,000
	33 750,000
	33 750,000


11. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы в прогнозных ценах 

Существенное изменение норм законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (вступление в силу Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и ряда подзаконных актов, принятых в соответствии с этим федеральным законом), включающее изменение порядка ценообразования в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе – порядка формирования платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения, исключение надбавок к тарифам на холодную воду и на водоотведение, обусловило и существенное изменение подходов к разработке Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026­2028 годы в части источников финансирования работ.

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746­э источниками финансирования Инвестиционной программы являются:

- плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом тарифов на подключение (технологическое присоединение) и величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки, включающая в себя затраты МПП ВКХ «Орёлводоканал» на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, не связанные с выполнением строительно-монтажных работ (приём и проверка заявления о подключении, оценка возможности подключения и подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении), проверка готовности объекта капитального строительства к подключению, оформление акта о подключении);

- плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом тарифов на подключение (технологическое присоединение) и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включающая в себя затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, за исключением собственных расходов заявителя на создание этих сетей, объектов и расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования инвестиционной программы, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов обеспечения за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в индивидуальном порядке (для объектов с нагрузками холодного водоснабжения, водоотведения свыше предельного уровня), включающая в себя все затраты МПП ВКХ «Орёлводоканал» на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства и расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- собственные средства предприятия (нормативная прибыль, амортизационные отчисления и средства, получаемые за сброс загрязняющих веществ сверх нормативов состава сточных вод).
Собственные средства предприятия в части амортизационных отчислений направляются на реализацию следующих проектов:

- строительство кольцевых водопроводных сетей;

- модернизация оборудования ИЛККВ;

- модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам;

- модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС №34 Московский парк и КНС №9.

Собственные средства предприятия в части нормативной прибыли направляются на реализацию следующих проектов:

- объекты централизованной системы холодного водоснабжения территорий малоэтажной застройки;

- объекты централизованной системы водоотведения территорий малоэтажной застройки;

- проектирование станций водоподготовки;

- модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

- модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения;

- модернизация оборудования ИЛККВ;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Собственные средства предприятия в части средств, получаемых за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод направляются на реализацию следующих проектов:

- модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации;

 - модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации;

- модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10;

Плата за подключение (технологическое присоединение), определяемая с учетом тарифов на подключение (технологическое присоединение) и величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки, расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей, направляется на осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства с наибольшей нагрузкой, не превышающей предельный уровень.

Плата за подключение (технологическое присоединение), определяемая в индивидуальном порядке, направляется на реализацию следующих проектов:

- модернизация действующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения для создания резерва их пропускной способности и возможности подключения дополнительной нагрузки на границе действующих сетей;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства с наибольшей нагрузкой холодного водоснабжения, водоотведения, превышающей предельный уровень.

Собственные средства 


Финансирование мероприятий Инвестиционной программы за счёт собственных средств МПП ВКХ «Орёлводоканал» (нормативная прибыль и амортизационные отчисления после отчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость), тыс. руб., по годам реализации Инвестиционной программы принято в соответствии с расчётом тарифов на 2026-2028 годы, приведенном в Инвестиционной программе.

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	В сфере холодного водоснабжения
	
	
	
	

	Амортизация
	6 000,000
	6 000,000
	6 000,000
	18 000,000

	Нормативная прибыль
	23 930,100
	23 930,100
	23 930,100
	71 790,300

	Всего за год
	29 930,100
	29 930,100
	29 930,100
	89 790,300

	В сфере водоотведения
	
	
	
	

	Амортизация
	5 409,150
	4 000,000
	8 209,490
	17 618,640

	Нормативная прибыль
	20 071,800
	20 071,800
	20 071,800
	60 215,400

	Плата за негативное воздействие
	33 750,000
	33 750,000
	33 750,000
	101 250,000

	Всего за год
	59 230,950
	57 821,800
	62 031,290
	179 084,040

	Итого по Инвестиционной программе
	
	
	
	

	Амортизация
	11 409,150
	10 000,000
	14 209,490
	35 618,640

	Нормативная прибыль
	44 001,900
	44 001,900
	44 001,900
	132 005,700

	Плата за негативное воздействие
	33 750,000
	33 750,000
	33 750,000
	101 250,000

	Всего за год
	89 161,050
	87 751,900
	91 961,390
	268 874,340


Плата за подключение (технологическое присоединение) в части, направляемой на реализацию работ по непосредственному подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства 


Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, к централизованной системе водоотведения в отношении объектов капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения, водоотведения не более предельного уровня включительно будет определяться в порядке, установленном ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746­э, по формуле:
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 – ставка тарифа за подключаемую нагрузку холодного водоснабжения, водоотведения;
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 – подключаемая нагрузка (мощность) холодного водоснабжения, водоотведения объекта капитального строительства;
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 от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых водопроводных, канализационных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) в отношении объектов капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения и/или водоотведения более предельного уровня устанавливается приказами Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в индивидуальном порядке с учетом расходов на общегородские объекты (увеличение мощности (пропускной способности) магистральных водоводов централизованной системы холодного водоснабжения, увеличение мощности (пропускной способности) магистральных коллекторов централизованной системы водоотведения), предусмотренные Инвестиционной программой.

Поступление денежных средств в части платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, принято предварительно с учётом заявленных застройщиками сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и порядка внесения платы за подключение (технологическое присоединение), установленного в п. 39 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130:

а) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

Также при определении прогнозных финансовых потоков учтено, что в среднем период времени от даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) до даты фактического подключения объекта капитального строительства составляет в среднем шесть месяцев.

Информация о стоимости работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства с нагрузками, превышающими предельный уровень, связанных с выполнением проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, оформлением исполнительной документации и регистрацией созданных участков сетей, объектов на них, приведена в разделе 3.3 «Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) новых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения».

Расходы по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, определяемые с учётом установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) для объектов капитального строительства с нагрузками не более предельного уровня, в части расходов на реализацию мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения (связанных с выполнением проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, оформлением исполнительной документации и регистрацией созданных участков сетей, объектов на них), на 2026-2028 годы предварительно приняты в сумме по 500 тыс. руб. без НДС в год в ценах 2025 года.

Плата за подключение (технологическое присоединение) в части, направляемой на создание возможности подключения на границе действующих сетей (на модернизацию действующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и объектов централизованной системы водоотведения) 


В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, определяемые в индивидуальном порядке для объектов капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения, превышающими предельный уровень, включают:

- расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» по подключению, не связанные с выполнением строительно-монтажных работ – оформление документации, проверка выполнения условий подключения (технологического присоединения);

- расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» по подключению, связанные с выполнением строительно-монтажных работ – проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, оформление исполнительной документации и регистрация созданных участков сетей, объектов на них;

- расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» по подключению, связанные с созданием технической возможности подключения на границе действующих сетей – модернизация действующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения в рамках Инвестиционной программы.

Доля расходов на общегородские объекты (увеличение мощности (пропускной способности) магистральных водоводов централизованной системы холодного водоснабжения, увеличение мощности (пропускной способности) магистральных коллекторов централизованной системы водоотведения), предусмотренные Инвестиционной программой, приходящаяся на каждый подключаемый объект капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения и/или водоотведения более предельного уровня, определяется по формуле:
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 – расходы на увеличение мощности (пропускной способности) магистральных водоводов централизованной системы холодного водоснабжения, увеличение мощности (пропускной способности) магистральных коллекторов централизованной системы водоотведения на 
[image: image15.wmf]i

­й год реализации Инвестиционной программы, тыс. руб.;
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 – общая нагрузка холодного водоснабжения, водоотведения объектов капитального строительства, подключаемая в 
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­м году реализации Инвестиционной программы, м³ в сутки наибольшего водопотребления;
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 –нагрузка холодного водоснабжения, водоотведения подключаемого объекта капитального строительства, м³ в сутки наибольшего водопотребления.

Объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Инвестиционной программы, по источникам финансирования (без учёта налогов), тыс. руб. 


	Источники финансирования

Мероприятия
	Холодное 
водоснаб-
жение
	Водоот-
ведение
	Всего

	Плата за 
подключение 
(технологи-
ческое присоединение)
	Создание резерва пропускной 
способности магистральных сетей (общегородские объекты)
	131 281,728
	127 859,701
	259 141,429

	
	Подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства
	63 894,416
	62 406,030
	126 300,446

	
	Всего
	195 176,144
	190 265,731
	385 441,845

	Собственные 
средства предприятия
	Нормативная 
прибыль, амортиза-
ционные отчисления
	Создание новых 
сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки
	911,856
	27 655,962
	28 567,818

	
	
	Повышение 
качества товаров, услуг
	49 630,840
	43 846,416
	93 477,256

	
	
	Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности
	39 247,604
	6 331,662
	45 579,266

	
	Средства, поступающие 
в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод
	0,000
	101 250,000
	101 250,000

	
	Всего
	89 790,300
	179 084,040
	268 874,340

	Итого по Инвестиционной программе
	284 966,444
	369 349,771
	654 316,215


При определении общей суммы финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы, в т.ч. – величин тарифов на подключение (технологическое присоединение), учтено также налогообложение:
- налог на прибыль с 01.01.2025г. в размере  – 25%;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Сведения о потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации Инвестиционной программы (с учётом налогообложения), приведены в таблице.

Расчёт потребности в финансовых средствах для реализации Инвестиционной программы (тыс. руб.) 


	
	Холодное 
водоснаб-
жжение
	Водоотве-
дение
	Всего

	1. Расчёт потребности в финансировании 
за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)
	
	
	

	Объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Инвестиционной программы
	195 176,144
	190 265,731
	385 441,845

	Налог на прибыль (25%)
	65 058,714
	63 421,910
	

	Всего плата за подключение 
(технологическое присоединение) без НДС
	260 234,858
	253 687,640
	513 922,498

	НДС, 20%
	52 046,972
	50 737,528
	

	Всего плата за подключение 
(технологическое присоединение), включая НДС
	312 281,830
	304 425,168
	616 706,998

	2. Расчёт потребности в финансировании 
за счёт собственных средств (нормативная прибыль, амортизация, плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов)
	
	
	

	Объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Инвестиционной программы
	89 790,300
	179 084,040
	268 874,340

	Налог на прибыль (25%)
	29 930,100
	59 694,680
	

	Всего собственных средств без НДС
	119 720,400
	238 778,720
	358 499,120

	НДС, 20%
	23 944,080
	47 755,744
	

	Всего собственных средств, включая НДС
	143 664,480
	286 534,464
	430 198,944

	3. Общий объем финансовых 
средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы без НДС
	
	
	

	Объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Инвестиционной программы
	284 966,444
	369 349,771
	654 316,215

	Всего с налогом на прибыль без НДС
	379 955,258
	492 466,360
	872 421,618

	Всего, включая НДС
	455 946,31
	590 959,632
	1 046 905,942


12. Расчет эффективности инвестирования средств 


Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Инвестиционной программы в период ее срока действия сведён в таблицы.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы 


	№ 
	Показатель
	Единица 
измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	1.
	Показатели качества воды
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	2,1
	2,0
	1,9

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	

	2.1.
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	1/100 км
	40,5
	40,2
	39,9

	2.2.
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	46,14
	46,0
	45,8

	3.
	Показатель качества обслуживания абонентов
	
	
	
	

	3.1.
	Доля заявок на подключёние, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100

	4.
	Показатель энергоэффективности использования ресурсов
	
	
	
	

	4.1.
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	16,12
	16,12
	16,12

	4.2.
	Доля абонентов, осуществляющих расчёты за полученную воду по приборам учета
	%
	61
	62
	63

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии
	кВт·час 
на 1 м³
	0,7199
	0,718
	0,717

	4.4
	Снижение объемов расхода электроэнергии к предыдущему периоду
	тыс. 
кВт·час
	- 0,0011
	-0,0019
	-0,001

	5.
	Расходы на реализацию Инвестиционной программы
	тыс. руб.
	111 559,116
	89 718,557
	83 688,771


Показатели являются плановыми, определены с учетом факта 2024 года.
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на период реализации Инвестиционной программы 


	№ 
	Показатель
	Единица 
измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	

	1.1.
	Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	1/100 км
	991,0
	987,0
	981,0

	1.2.
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	59,9
	59,5
	59,0

	2.
	Показатель качества обслуживания абонентов
	
	
	
	

	2.1.
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100

	3.
	Показатель качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объёме сбрасываемых сточных вод
	%
	100
	100
	100

	4.
	Показатель эффективности использования ресурсов
	
	
	
	

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод
	кВт·час 
на 1 м³
	0,589
	0,585
	0,580

	4.4
	Снижение объемов расхода электроэнергии к предыдущему периоду
	тыс. 
кВт·час
	0
	-0,004
	-0,005

	5.
	Расходы на реализацию Инвестиционной программы
	тыс. руб.
	133 491,942
	121 362,891
	114 494,938


Показатели являются плановыми, определены с учетом факта 2024 года.
13. Предварительный расчёт регулируемых тарифов в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения 

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно п. 4 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406, в систему регулируемых тарифов входят следующие виды тарифов:

- в сфере холодного водоснабжения:

- тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

- тариф на техническую воду;

- тариф на транспортировку воды;

- тариф на подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления, принявших решение о необходимости установления такого тарифа);

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения;

- в сфере водоотведения:

- тариф на водоотведение;

- тариф на транспортировку сточных вод;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.

Согласно ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Принимая во внимание сферу деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», регулированию для МПП ВКХ «Орёлводоканал» подлежат следующие тарифы:

- в сфере холодного водоснабжения:

- тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения;

- в сфере водоотведения:

- тариф на водоотведение;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с учетом с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) канализационных сетей к централизованной системе водоотведения.

13.1. Расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение на период реализации Инвестиционной программы 

Расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение на период реализации Инвестиционной программы сведён в таблицы.

Предварительный расчёт тарифов на питьевую воду 

	Показатели
	
	
	

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Объем услуг, тыс. м³
	22 891,1
	22 891,1
	22 891,1

	Расходы, тыс. руб.
	530 263,2
	546 386,6
	563 055,4

	Амортизация, направленная 
на инвестиционную программу, тыс. руб.
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0

	Нормативная прибыль с учетом налога 
на прибыль, тыс. руб.
	29 912,6
	29912,6
	29 912,6

	Нормативная прибыль без налога 
на прибыль (направленная на капитальные вложения) , тыс. руб.
	23 930,1
	23 930,1
	23 930,1

	Выручка от услуг водоснабжения без НДС 
с учетом инвестиционной программы, тыс. руб.
	560 175,8
	582 458,3
	589 271,5

	Тариф на водоснабжение с НДС, руб./м³
	29,37
	30,53
	30,89

	Рост тарифа с учетом инвестиционной 
программы, %
	10,4
	4,0
	1,2

	Итого направлено на инвестиционную 
программу собственных средств предприятия с учетом налога на прибыль без НДС, тыс. руб.
	35 912,6
	35 912,6
	35 912,6

	- в том числе
	
	
	

	-- амортизация, тыс. руб. 
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0

	-- нормативная прибыль, тыс. руб.
	29 912,6
	29 912,6
	29 912,60

	Итого направлено на инвестиционную 
программу собственных средств предприятия без налога на прибыль и НДС, тыс. руб.
	29 930,1
	29 930,1
	29 930,1

	- в том числе
	
	
	

	-- амортизация, тыс. руб. 
	6 000,0
	6 000,0
	6 000,0

	-- нормативная прибыль, тыс. руб.
	23 930,1
	23 930,1
	23 930,1


Таким образом, на реализацию Инвестиционной программы планируется направить собственные средства МПП ВКХ «Орёлводоканал» в суммах (тыс. руб. без учёта налога на прибыль и НДС):

	Год
	Амортизация
	Нормативная 
прибыль
	Всего

	2026 год
	6000,000
	23 930,100
	29 930,100

	2027 год
	6000,000
	23 930,100
	29 930,100

	2028 год
	6000,000
	23 930,100
	29 930,100

	Итого
	18 000,000
	71 790,300
	89 790,300


Предварительный расчёт тарифов на водоотведение 

Таким образом, на реализацию Инвестиционной программы планируется направить собственные средства МПП ВКХ «Орёлводоканал» в суммах (тыс. руб. без учёта налога на прибыль и НДС):

	Показатели
	
	
	

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Объем услуг, тыс. м³
	24 119,1
	24 119,1
	24 119,1

	Расходы, тыс. руб.
	431 475,9
	444 258,4
	457 463,6

	Амортизация, направленная 
на инвестиционную программу, тыс. руб.
	5 409,150
	4 000,000
	8 209,490

	Нормативная прибыль с учетом налога 
на прибыль, тыс. руб.
	25 089,750
	25 089,750
	25 089,750

	Нормативная прибыль без налога 
на прибыль (направленная на капитальные вложения) , тыс. руб.
	20 071,800
	20 071,800
	20 071,800

	Выручка от услуг водоснабжения без НДС 
с учетом инвестиционной программы, тыс. руб.
	465 461,0
	469 419,4 
	473 800,4

	Тариф на водоотведение с НДС, руб./м³
	23,16
	23,36
	23,57

	Рост тарифа с учетом инвестиционной 
программы, %
	5,9
	0,9
	0,9

	Итого направлено на инвестиционную 
программу собственных средств предприятия с учетом налога на прибыль без НДС, тыс. руб.
	30 498,90
	29 089,750
	33 299,240

	- в том числе
	
	
	

	-- амортизация, тыс. руб. 
	5 409,150
	4 000,000
	8 209,490

	-- нормативная прибыль, тыс. руб.
	25 089,750
	25 089,750
	25 089,750

	Итого направлено на инвестиционную 
программу собственных средств предприятия без налога на прибыль и НДС, тыс. руб.
	25 480,950
	24 071,800
	28 281,290

	- в том числе
	
	
	

	-- амортизация, тыс. руб. 
	5 409,150
	4 000,000
	8 209,490

	-- нормативная прибыль, тыс. руб.
	20 071,800
	20 071,800
	20 071,800


Таким образом, на реализацию Инвестиционной программы планируется направить собственные средства МПП ВКХ «Орёлводоканал» в суммах (тыс. руб. без учёта налога на прибыль и НДС):

	Год
	Амортизация
	Нормативная 
прибыль
	Всего

	2026 год
	5 409,150
	20 071,800
	25 480,950

	2027 год
	4 000,000
	20 071,800
	24 071,800

	2028 год
	8 209,490
	20 071,800
	28 281,290

	Итого
	17 618,640
	60 215,400
	77 834,040


13.2. Расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчётах платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей 


При предварительном расчёте ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчётах платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей принято, что для осуществления подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения потребуется только строительство наружной водопроводной сети и колодцев на ней, а для осуществления подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения – только наружной канализационной сети и колодцев на ней.

В том случае, если для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения необходимо дополнительно создание иных объектов (например, насосной станции), соответствующие мероприятия должны быть включены в Инвестиционную программу или реализованы застройщиком самостоятельно.

Предварительный расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчётах платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей, выполнен на основании «Нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 203/пр. (далее – «НЦС»), предназначенных для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей инженерной инфраструктуры (в т.ч. сетей централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения), строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Показатели НЦС представляют собой сумму денежных средств, по состоянию на 01.01.2022 г., необходимую для создания 1 км наружных водопроводных, 1 км канализационных сетей для Московской области, без учёта налога на добавленную стоимость (НДС). Для перевода укрупнённых нормативов от уровня цен базового района к уровню цен Орловской области применён коэффициент перехода 0,75.

В укрупнённых показателях НЦС учтена номенклатура затрат, для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организации-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих – строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, должны учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства).

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,09 (НЦС, п. 10).

Рассчитанные укрупнённые нормативы на устройство сетей водоснабжения и канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие). Глубина заложения коммуникаций, при предварительном расчёте ставки тарифов на подключение, принята 3 м, как обычно используемая при прокладке водопроводных и канализационных сетей в Орловской области.

В застроенной части города, нормативы НЦС учитывают стоимость вывоза разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км.

Укрупнённые нормативы НЦС включают основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации:

- земляные работы по устройству траншеи;

- устройство основания под трубопроводы: в сухих грунтах – песчаного, в мокрых грунтах – щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ;

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка фасонных частей;

- установка запорной арматуры;

- для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией;

- устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция;

- для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно – устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов.

Расчёт стоимости прокладки 1 км водопроводных и канализационных сетей из полиэтиленовых труб в одну нитку в городских условиях производится по формуле (согласно методики НЦС):

- для сухих грунтов Ссг = Цсг × Кц ×Кс;

- для мокрых грунтов Смг = Цмг × Кц ×Кс, где:

- Цсг, Цмг – укрупнённый норматив строительства 1 км сети согласно НЦС для сухих и для мокрых грунтов соответственно;

- Кц – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Орловской области;

- Кс – коэффициент стеснённости.

При необходимости применения к показателям НЦС Отдела l настоящего сборника

нескольких ценообразующих или усложняющих коэффициентов, размер которьrх больше единицы, значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

Kобщ.ценообр./усл.. = 1+ ∑ (Ki ценообр. /усл. -1),

где: К общ. /усл. – общий ценообразующий/усложняющий коэффициент

Ki ценообр./усл – ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЦС отдела 1 настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.

При одновременном применении к показателям НЦС усложняющих и ценообразующих коэффициентов общий коэффициент рекомендуется определять путем их перемножения.

В случаях, если группа усложняющих или ценообразующих коэффициентов включает коэффициенты как больше, так и меньше единицы, общий коэффициент по группе рекомендуется определять путем перемножения коэффициентов меньше единицы и результата суммирования дробных частей и единицы коэффициентов больше единицы.

В связи с тем, что в г. Орле имеются как сухие, так и мокрые грунты, стоимость прокладки водопровода и канализации в условиях города определена для сухих грунтов и для мокрых грунтов. Расчёт стоимости прокладки 1 км сетей согласно методики НЦС представлен в таблицах.

Расчёт стоимости прокладки 1 км сетей из полиэтиленовых труб в одну нитку, 
разработка грунта в отвал без креплений 


	№ 
п/п.
	Наименование 
работ
	Шифр 
таблицы методики НЦС 81-02-2022
	Диа-
метр 
трубы, мм
	Норматив цены 
строительства 1 км для Московской области на 01.07.2022 г., тыс. руб. без НДС
	Коэф. 
стес-
нён-
ности
	Коэф. 
пере-
хода к уровню цен Орлов-
ской обл.
	Коэффициент 
на транспорти-
ровку грунта с погрузкой на расстояние 1км при устройстве траншей с откосами
	При 
про-кладке сетей в 2 и более рядов нитей
	Общий цено-
образующий / усложняющий коэффициент (на транспор-
тировку и на прокладку 2 и более нитей)
	Норматив цены 
строительства 1 км водопровода (для Орловской области) на 01.07.2022 г., тыс. руб. без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Наружные сети водоснабжения и напорной канализации, сухой грунт

	1
	Водопроводная сеть 
(сухой грунт в отвал, без креплений, Н-2м)
	14-06-001-2
	100
	4 212,74
	1,09
	0,75
	1,17
	1,00
	1,17
	4 029,38

	2
	Водопроводная сеть 
(сухой грунт в отвал, без креплений, Н-2м)
	14-06-001-8
	150
	5 034,55
	1,09
	0,75
	1,17
	1,00
	1,17
	4 815,42

	3
	Водопроводная сеть 
(сухой грунт в отвал, без креплений, Н-2м)
	14-06-001-11
	200
	5 974,25
	1,09
	0,75
	1,11
	1,00
	1,11
	5 421,18

	Наружные сети водоснабжения и напорной канализации, мокрый грунт

	1
	Водопроводная сеть 
(мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-2м)
	14-06-002-2
	100
	5 488,70
	1,09
	0,75
	1,17
	1,00
	1,17
	5 249,80

	2
	Водопроводная сеть 
(мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-2м)
	14-06-002-8
	150
	6 321,94
	1,09
	0,75
	1,17
	1,00
	1,17
	6 046,78

	3
	Водопроводная сеть 
(мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-2м)
	14-06-002-11
	200
	7 352,61
	1,09
	0,75
	1,11
	1,00
	1,11
	6 671,94

	 
	Наружные сети самотечной канализации, сухой грунт

	1
	Канализационная сеть 
(сухой грунт в отвал, без креплений, Н-3м)
	14-07-001-03
	160
	5 707,30
	1,09
	0,75
	1,27
	1,00
	1,27
	5 925,462

	2
	Канализационная сеть 
(сухой грунт в отвал, без креплений, Н-3м)
	14-07-001-06
	200
	5 250,84
	1,09
	0,75
	1,19
	1,00
	1,19
	5 108,148

	Наружные сети самотечной канализации, мокрый грунт

	1
	Канализационная сеть 
(мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-3м)
	14-07-002-03
	160
	7 803,63
	1,09
	0,75
	1,27
	1,00
	1,27
	8 101,924

	2
	Канализационная сеть 
(мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-3м)
	14-07-002-06
	200
	7 359,46
	1,09
	0,75
	1,19
	1,00
	1,19
	7 159,467


Расчёт стоимости продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством рабочего и приёмного котлованов в сухом грунте, длиной до 50 метров 


	№ 
п/п.
	Наименование работ
	Шифр 
таблицы методики НЦС 81-02-2022
	Диа-
метр 
трубы, мм
	Норматив цены строи-
тельства на 1 прокол для Московской области на 2022 г., тыс. руб. без НДС 
	Коэф. 
стес-
нён-
ности
	Коэф. 
перехода к уровню цен Орлов-
ской обл.
	Норматив цены строи-
тельства на 1 прокол до 50 м (для Орловской области) на 2022 г., тыс.руб. без НДС 
	Норматив цены строи-
тельства 1 км водопровода (для Орловской области) на 2022 г., тыс. руб. без НДС 

	1
	Глубиной до 2м
	14-08-005-43
	100
	556,90
	1,09
	0,75
	455,27
	9 105,32

	2
	Глубиной до 2м
	14-06-001-46
	150
	649,99
	1,09
	0,75
	531,37
	10 627,34

	3
	Глубиной до 2м
	14-06-001-49
	200
	698,23
	1,09
	0,75
	570,80
	11 416,06


Результаты расчёта ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) на границе действующих сетей, с учётом прогнозных индексов-дефляторов в сфере строительства, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, и налога на прибыль 20% (без НДС) сведены в таблицы.

Ставка тарифа рассчитывается с учётом прогноза индексов дефляторов, опубликованного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

Цена строительства 1 км наружных инженерных сетей из полиэтиленовых труб, в отвал без креплений, в одну нитку, без восстановления усовершенствованных покрытий для Орловской области 


	Диаметр 
труб, мм
	Норматив цены 
строительства 1 км сети, тыс. руб. без НДС на 01.01.2022
	Налог на прибыль 
20%, тыс. руб., на 01.01.2022
	Ставка тарифа 
прокладки 1 км сети открытым способом на 2022 год, тыс. руб. без НДС

	Водопроводных сетей и напорных сетей канализации в сухом грунте

	До 100
	4 029,38
	1 007,35
	5 036,73

	150
	4 815,42
	1 203,86
	6 019,28

	200
	5 421,18
	1 355,30
	6 776,48

	Водопроводных сетей и напорных сетей канализации в мокром грунте

	До 100
	5 249,80
	1 312,45
	6 562,25

	150
	6 046,78
	1 511,70
	7 558,48

	200
	6 671,94
	1 667,99
	8 339,93

	Самотечных канализационных сетей в сухом грунте

	до 160
	5 925,46
	1 481,37
	7 406,83

	200
	5 108,15
	1 277,04
	6 385,19

	Самотечных канализационных сетей в мокром грунте

	до 160
	8 101,92
	2 025,48
	10 127,40

	200
	7 159,47
	1 789,87
	8 949,34


Цена строительства наружных инженерных сетей методом продавливания длиной до 50 м, без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте 


	Диаметр 
труб, мм
	Норматив цены 
строительства 1 м сети методом продавливания (прокол), тыс. руб. без НДС на 01.01.2022
	Налог на 
прибыль 20%, тыс. руб., на 01.01.2022
	Ставка тарифа 
прокладки 1 м сети методом продавливания (прокол), на 2022 год, тыс. руб. без НДС

	до 100
	9,105
	2,28
	11,38

	150
	10,627
	2,66
	13,28

	200
	11,416
	2,85
	14,27


В укрупнённых показателях НЦС учтена номенклатура затрат, для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и устройству дорожного покрытия.

Стоимость указанных работ нормируется по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2020-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2020-27 «Автомобильные дорога».

Стоимость восстановления усовершенствованных покрытий рассчитана на основании локальной сметы, по состоянию на 2022 год и представлена в таблице.

Стоимость восстановления усовершенствованных покрытий 


	Показатель
	Глубина ремонта 
покрытия, см
	Цена за 10 м², 
руб. без НДС
	Цена за 1 м², 
руб. без НДС

	Асфальтового покрытия
	7
	20 888,40
	2 088,84


Площадь восстановления усовершенствованных покрытий, на 1 п.м расчётного трубопровода и способа его укладки, определяется расчётным способом. Согласно п. 6.1.3 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» минимальная ширина траншей должна приниматься под трубопроводы с откосами 1:0,5 и круче. Ширина траншей у основания L1, без учета креплений, плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб, D до 0,7 м включительно составляет D+0,3 м, но не менее 0,7 м.

Ширина траншей для трубопроводов, выполняемых отдельными трубами, при наружном диаметре: при D до 0,5 м включительно, составляет D+0,6 м; при D от 0,5 м до 1,6 м составляет D+1,0 м. Схема устройства траншеи отображена на рисунке.
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Стоимость восстановления усовершенствованных покрытий 

	Диаметр 
труб, мм
	Ширина 
траншеи у основания, L1, м
	Ширина 
траншеи у поверхности земли, L2, м
	Площадь 
восстанов-
ления, S, м², на 1 п.м сети
	Стоимость восстановления, 
тыс. руб. без НДС на 2022 г.

	
	
	
	
	- на 1 м²
	- на 1 п.м
	- на 1 п.м

	
	
	
	
	покрытия
	покрытия
	покрытия 
с учётом налога на прибыль 20%

	водопроводных сетей и напорных сетей канализации

	до 100
	0,7
	3,76
	3,76
	2,08884
	7,85404
	9,818

	150
	0,7
	3,76
	3,76
	2,08884
	7,85404
	9,818

	200
	0,7
	3,76
	3,76
	2,08884
	7,85404
	9,818

	самотечных канализационных сетей

	до 160
	0,75
	3,76
	3,76
	2,08884
	7,85404
	9,818

	200
	0,8
	3,81
	3,81
	2,08884
	7,95848
	9,948


Цена строительства 1 км наружных инженерных сетей из полиэтиленовых труб, в отвал без креплений, в одну нитку, с восстановлением усовершенствованных покрытий 


	Диаметр 
труб, мм
	Ставка тарифа 
прокладки 1 км сети открытым способом на 2022 год, тыс. руб. без НДС
	Стоимость 
восстановления покрытия 1 км, тыс. руб. без НДС на 2022 г., с учётом налога на прибыль 20%
	Ставка тарифа 
прокладки 1 км сети открытым способом с учётом восстановления усовершенствованных покрытий на 2022 год, тыс. руб. без НДС

	водопроводных сетей и напорных сетей канализации в сухом грунте

	до 100
	5 036,73
	9 818,00
	14 854,73

	150
	6 019,28
	9 818,00
	15 837,28

	200
	6 776,48
	9 818,00
	16 594,48

	водопроводных сетей и напорных сетей канализации в мокром грунте

	до 100
	6 562,25
	9 818,00
	16 380,25

	150
	7 558,48
	9 818,00
	17 376,48

	200
	8 339,93
	9 818,00
	18 157,93

	самотечных канализационных сетей в сухом грунте

	до 160
	7 406,83
	9 818,00
	17 224,83

	200
	6 385,19
	9 948,00
	16 333,19

	самотечных канализационных сетей в мокром грунте

	до 160
	10 127,40
	9 818,00
	19 945,40

	200
	8 949,34
	9 948,00
	18 897,34


13.3. Расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки 


I. В 2019-2021 годах к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения города Орла были подключены 1437 объектов капитального строительства с нагрузками, не превышающими 30 м³ в сутки, в том числе:

- присоединены непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал» (заказчик заключил с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения) – 724 объекта;

- присоединены к сетям смежных владельцев (МПП ВКХ «Орёлводоканал» согласовало подключение на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, оформленных заказчиком с владельцем сетей) – 713 объектов.

1) По холодному водоснабжению

В 2019-2021 годах к централизованной системе холодного водоснабжения были подключены 914 объектов капитального строительства с общей нагрузкой 1509,837 м³ в сутки, из которых:

-- жилых
 – 768 с общей нагрузкой 759,93 м³ в сутки;

-- прочих – 146 с общей нагрузкой 749,907 м³ в сутки;

- присоединены непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал» (заказчик заключил с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения) – 469 объектов с общей нагрузкой 876,338 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 367 с общей нагрузкой 385,11 м³ в сутки;

-- прочих – 102 с общей нагрузкой 490,628 м³ в сутки;

- присоединены к сетям смежных владельцев (МПП ВКХ «Орёлводоканал» согласовало подключение на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, оформленных заказчиком с владельцем сетей) – 445 объектов с общей нагрузкой 633,499 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 401 с общей нагрузкой 374,22 м³ в сутки;

-- прочих – 44 с общей нагрузкой 259,279 м³ в сутки;

2) По водоотведению

В 2019-2021 годах к централизованной системе водоотведения были подключены 523 объекта капитального строительства с общей нагрузкой 1084,687 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 428 с общей нагрузкой 466,0 м³ в сутки;

-- прочих – 95 с общей нагрузкой 618,687 м³ в сутки;

- непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал» (заказчик заключил с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения) – 255 объектов с общей нагрузкой 618,395 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 196 с общей нагрузкой 232,0 м³ в сутки;

-- прочих – 59 с общей нагрузкой 386,395 м³ в сутки;

- к сетям смежных владельцев (МПП ВКХ «Орёлводоканал» согласовало подключение на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения и условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, оформленных заказчиком с владельцем сетей) – 268 объектов с общей нагрузкой 466,292 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 232 с общей нагрузкой 234,0 м³ в сутки;

-- прочих – 36 с общей нагрузкой 232,292 м³ в сутки;

II. Сводом правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01­85*» нормы водопотребления в жилом секторе существенно (на 43 %) снижены
.

Таким образом, при оформлении документов на подключение жилых объектов планируемые величины подключаемых нагрузок при таком же количестве подключаемых объектов составят:

- по холодному водоснабжению:

-- к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» (367 объектов): 

385,71 * 0,57 = 219,855 м³ в сутки;

-- к сетям смежных владельцев (401 объект): 

374,22 * 0,57 = 213,305 м³ в сутки;

- по водоотведению:

-- к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» (196 объектов): 

232,0 * 0,57 = 132,240 м³ в сутки;

-- к сетям смежных владельцев (232 объекта): 

234,0 * 0,57 = 133,380 м³ в сутки;

Таким образом, на 2022 и последующие годы прогнозируется:

1) по холодному водоснабжению:

- количество объектов капитального строительства, для которых плата за подключение будет определяться исходя из тарифов:

914/3=304,6667 (округляем до целого: 914/3≈305);

- общая подключаемая нагрузка:

(219,805 + 213,305 + 749,907) / 3 = 394,339 м³ в сутки.

2) по водоотведению:

- количество объектов капитального строительства, для которых плата за подключение будет определяться исходя из тарифов:

523/3=174,3333 (округляем до целого: 523/3≈174);

- общая подключаемая нагрузка:

(132,240 + 133,380 + 618,687) / 3 = 250,309 м³ в сутки.

III. В связи с вступлением в законную силу Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130, изменён порядок подключения и согласования подключения – вместо заключения договора о подключении (технологическом присоединении) с владельцем сети в точке подключения и согласования такого подключения с гарантирующей организацией (в г. Орле – МПП ВКХ «Орёлводоканал») и с владельцами транзитных сетей (п. 93 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644) с 01.03.2022 г. договоры о подключении (технологическом присоединении) будут заключаться с МПП ВКХ «Орёлводоканал» как с гарантирующей организацией, а МПП ВКХ «Орёлводоканал» будет согласовывать подключения со смежными владельцами, к сетям которых будет выполняться присоединение (п. 59 и п. 60 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения).

В такой ситуации необходимо устанавливать по две ставки тарифа за подключаемую нагрузку:

- «при выполнении присоединения непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ "Орёлводоканал"»;

- «при выполнении присоединения к сетям смежных владельцев».

IV. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения являются регулируемыми видами деятельности, а тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения подлежат регулированию.

В соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На основании ст. 4 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации постановлением от 13.05.2013 г. № 406 утвердило Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746­э, в соответствии с п. 117 которых ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по формуле (51):
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 – расчетный объем подключаемой на i­тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, м³/сут.

Расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, включают следующее:

1) в сфере холодного водоснабжения на один объект, присоединяемый к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал»:

Количество жилых объектов: 367/3≈122.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 219,855/3=73,285 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 102/3=34.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 490,628/3=163,543 м³ в сутки.

Таблица 1

	№ 
п/п
	Виды работ
	Затраты на 1 объект:

	
	
	- жилые
	- прочие

	1
	Получение заявления о подключении, проверка наличия приложений, указанных в заявлении, регистрация заявления
	65,90
	65,90

	2
	Рассмотрение заявления и назначение исполнителя
	29,90
	29,90

	3
	Передача заявления исполнителю
	16,48
	16,48

	4
	Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения
	13,96
	17,92

	5
	Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения
	27,95
	35,86

	6
	Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения
	89,62
	89,62

	7
	Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение
	121,99
	239,15

	8
	Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
	121,99
	239,15

	9
	Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	670,85
	908,56

	10
	Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю
	69,86
	89,62

	11
	Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор
	69,86
	89,62

	12
	Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения
	179,79
	179,79

	13
	Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов
	148,64
	164,44

	14
	Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию
	65,16
	65,16

	15
	Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов
	342,09
	342,09

	16
	Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации
	211,80
	105,91

	17
	Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии
	211,80
	211,80

	18
	Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения
	531,12
	729,34

	19
	Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	133,42
	133,42

	20
	Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт
	279,47
	358,45

	
	Всего
	3401,65
	4112,18

	
	Планируемое на 2022 г. количество подключений
	122
	34

	
	Планируемые затраты, руб.
	415001,30
	139814,12

	
	Планируемые затраты всего, руб.
	554815,42

	
	Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут.
	73,285
	163,543

	
	Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут.
	236,828


Расчётная ставка тарифа на подключение:

554815,42 / 236,828 = 2342,69 руб. на 1 м³ в сутки 
(2,343 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

2) в сфере холодного водоснабжения на один объект, присоединяемый к сетям смежных владельцев:

Количество жилых объектов: 401/3≈134.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 374,220/3=124,740 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 44/3≈15.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 259,279/3=86,426 м³ в сутки.

Таблица 2

	№ 
п/п
	Виды работ
	Затраты на 1 объект:

	
	
	- жилые
	- прочие

	
	
	65,90
	65,90

	2
	Рассмотрение заявления и назначение исполнителя
	29,90
	29,90

	3
	Передача заявления исполнителю
	16,48
	16,48

	4
	Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения
	13,96
	17,92

	5
	Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения
	27,95
	35,86

	6
	Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения
	89,62
	89,62

	7
	Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение
	121,99
	239,15

	8
	Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
	121,99
	239,15

	9
	Определение владельца смежных сетей, подготовка и направление смежному владельцу запроса о предоставлении его согласия на подключение через принадлежащие смежному владельцу объекты
	873,08
	1 155,77

	10
	Получение письменного ответа смежного владельца и его анализ (получено согласие или отказ)
	148,64
	164,44

	11
	Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	670,85
	908,56

	12
	Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю
	69,86
	89,62

	13
	Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор
	69,86
	89,62

	14
	Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения
	179,79
	179,79

	15
	Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов
	148,64
	164,44

	16
	Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию
	65,16
	65,16

	17
	Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов
	342,09
	342,09

	18
	Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации
	211,80
	105,91

	19
	Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии
	211,80
	211,80

	20
	Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения
	531,12
	729,34

	21
	Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	133,42
	133,42

	22
	Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт
	279,47
	358,45

	
	Всего
	4 423,37
	5 432,39

	
	Планируемое количество подключений (по 2021 году), ед.
	134
	15

	
	Планируемые затраты, руб.
	592731,58
	81485,85

	
	Планируемые затраты всего, руб.
	674217,43

	
	Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут.
	124,740
	86,426

	
	Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут.
	211,166


Расчётная ставка тарифа на подключение:

674217,43 / 211,166 = 3192,83 руб. на 1 м³ в сутки 
(3,192 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

3) в сфере водоотведения на один объект, присоединяемый к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал»:

Количество жилых объектов: 196/3≈65.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 232,0/3=77,333 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 59/3≈20.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 386,395/3=128,798 м³ в сутки.

Таблица 3

	№ 
п/п
	Виды работ
	Затраты на 1 объект:

	
	
	- жилые
	- прочие

	1
	Получение заявления о подключении, проверка наличия приложений, указанных в заявлении, регистрация заявления
	65,90
	65,90

	2
	Рассмотрение заявления и назначение исполнителя
	29,90
	29,90

	3
	Передача заявления исполнителю
	16,48
	16,48

	4
	Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения
	13,96
	17,92

	5
	Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения
	27,95
	35,86

	6
	Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения
	89,62
	89,62

	7
	Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение
	121,99
	239,15

	8
	Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
	121,99
	239,15

	9
	Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	670,85
	908,56

	10
	Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю
	69,86
	89,62

	11
	Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор
	69,86
	89,62

	12
	Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения
	179,79
	179,79

	13
	Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов
	148,64
	164,44

	14
	Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию
	65,16
	65,16

	15
	Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов
	342,09
	342,09

	16
	Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации
	211,80
	105,91

	17
	Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии
	211,80
	211,80

	18
	Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения
	391,38
	550,11

	19
	Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	133,42
	133,42

	20
	Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт
	279,47
	358,45

	
	Всего
	3261,91
	3932,95

	
	Планируемое количество подключений (по 2021 году), ед.
	65
	20

	
	Планируемые затраты, руб.
	212024,15
	78659,00

	
	Планируемые затраты всего, руб.
	290683,15

	
	Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут.
	77,333
	128,798

	
	Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут.
	206,131


Расчётная ставка тарифа на подключение:

290683,15 / 206,131 =1410,19 руб. на 1 м³ в сутки 
(1,410 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

4) в сфере водоотведения на один объект, присоединяемый к сетям смежных владельцев:

Количество жилых объектов: 232/3≈77.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 232,0/3=77,333 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 36/3=12.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 232,292/3=77,431 м³ в сутки.

Таблица 4

	№ 
п/п
	Виды работ
	Затраты на 1 объект:

	
	
	- жилые
	- прочие

	1
	Получение заявления о подключении, проверка наличия приложений, указанных в заявлении, регистрация заявления
	65,90
	65,90

	2
	Рассмотрение заявления и назначение исполнителя
	29,90
	29,90

	3
	Передача заявления исполнителю
	16,48
	16,48

	4
	Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения
	13,96
	17,92

	5
	Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения
	27,95
	35,86

	6
	Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения
	89,62
	89,62

	7
	Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение
	121,99
	239,15

	8
	Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
	121,99
	239,15

	9
	Определение владельца смежных сетей, подготовка и направление смежному владельцу запроса о предоставлении его согласия на подключение через принадлежащие смежному владельцу объекты
	873,08
	1 155,77

	10
	Получение письменного ответа смежного владельца и его анализ (получено согласие или отказ)
	148,64
	164,44

	11
	Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	670,85
	908,56

	12
	Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю
	69,86
	89,62

	13
	Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор
	69,86
	89,62

	14
	Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения
	179,79
	179,79

	15
	Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов
	148,64
	164,44

	16
	Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию
	65,16
	65,16

	17
	Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов
	342,09
	342,09

	18
	Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации
	211,80
	105,91

	19
	Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии
	211,80
	211,80

	20
	Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения
	391,38
	550,11

	21
	Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения
	133,42
	133,42

	22
	Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт
	279,47
	358,45

	
	Всего
	4283,63
	5253,16

	
	Планируемое количество подключений (по 2021 году), ед.
	77
	12

	
	Планируемые затраты, руб.
	329839,51
	63037,92

	
	Планируемые затраты всего, руб.
	392877,43

	
	Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут.
	77,333
	77,431

	
	Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут.
	154,764


Расчётная ставка тарифа на подключение:

392877,43 / 154,764 = 2538,56 руб. на 1 м³ в сутки 
(2,539 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

V. На основании изложенного МПП ВКХ «Орёлводоканал» установить расчётные ставки на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и ставки на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения составят:

1) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при присоединении к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» 2,343 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС;

2) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при присоединении к сетям смежных владельцев 3,192 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС;

3) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при присоединении к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» 1,410 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС;

4) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при присоединении к сетям смежных владельцев 2,539 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС.

*** 13.4. Расчёт учёта расходов на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения, на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоотведения при определении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке 


В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416­ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения строительства новых водоводов большого диаметра, а для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения – модернизации действующих и строительства новых магистральных коллекторов большого диаметра, Инвестиционной программой предусмотрены комплекс мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и комплекс мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения.

Расчёт финансирования реализации названных мероприятий выполнен для объектов капитального строительства с нагрузками, превышающими предельный уровень, для которых плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области в индивидуальном порядке с учётом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) объектов централизованной системы холодного водоснабжения и объектов централизованной системы водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из распределения расходов пропорционально нагрузке подключаемых объектов.

Расчёт расходов на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения при определении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке 


Общие расходы на модернизацию и строительство магистральных сетей в 2026-2028 годах, тыс. руб. без учёта налогообложения:

	1. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации
	20 750,000

	2. Выполнение строительно-монтажных работ 100 199,110+87 542,661=
	110 531,728

	Всего
	131 281,728


Общая величина нагрузки подключаемых объектов капитального строительства, по которым договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения будут заключаться в 2026-2028 годах, составляет 2823,994+4720,3195=6 075,893 м³ в сутки наибольшего водопотребления.

Доля распределяемой потребности финансирования модернизации и строительства магистральных сетей на подключаемую нагрузку (руб. на 1 м³ в сутки наибольшего водопотребления):

131 281,728* 1000 / 6 075,893 = 21 606,99 руб. без учёта налогообложения.

Расчёт расходов на увеличение мощности централизованной системы водоотведения при определении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке 


Общие расходы на модернизацию и строительство магистральных сетей в 2026-2028 годах, тыс. руб. без учёта налогообложения:

	1. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации
	8 291,201

	2. Выполнение строительно-монтажных работ 82 116,737+51 360,218=
	119 568,500

	Всего
	127 859,701


Общая величина нагрузки подключаемых объектов капитального строительства, по которым договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения будут заключаться в 2026-2028 годах, составляет 2728,874+4589,0945=5 785,558 м³ в сутки наибольшего водопотребления.

Доля распределяемой потребности финансирования модернизации и строительства магистральных сетей на подключаемую нагрузку (руб. на 1 м³ в сутки наибольшего водопотребления):

127 859,701 * 1000 / 5 785,558 = 22 099,81 руб. без учета налогообложения.

было 35496,09

стало 44658,44

рост 1,26

14. Технико-экономические характеристики инвестиционной программы 


Таблицы по форме № 10 «Инвестиционные программы регулируемых организаций» 
(в соответствии с письмом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 25.05.2020 г. № 5­1/528исх) 

	Показатели
	Общие данные

	Наименование организации
	МПП ВКХ «Орёлводоканал»

	Организационно-правовая форма
	Муниципальное предприятие

	ОГРН
	1025700829296

	ИНН
	5701000368

	КПП
	575301001

	Сфера деятельности регулируемой организации
	Холодное водоснабжение

	Год начала периода
	2026

	Год окончания периода
	2028


	Значение
	Всего
	В т.ч. по годам

	
	
	2026 г.
	2027г.
	2028 г.

	Финансовый план ИП (тыс. руб.)
	284 966,444
	111 559,116
	89 718,557
	83 688,771

	В том числе:
	
	
	
	

	1. Собственные средства, (тыс. руб.)
	89 790,300
	29 930,100
	29 930,100
	29 930,100

	Из них:
	
	
	
	

	- амортизационные отчисления, (тыс. руб.)
	18 000,000
	6 000,000
	6 000,000
	6 000,000

	- прибыль, направленная на инвестиции, (тыс. руб.)
	71 790,300
	23 930,100
	23 930,100
	23 930,100

	- прочие собственные средства, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2. Заёмные средства, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Из них:
	
	
	
	

	- кредиты, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- займы, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- прочие привлечённые средства, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3. Бюджетные средств, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4. Прочие источники финансирования*, (тыс. руб.)
	195 176,144
	81 629,016 
	59 788,457
	53 758,671

	Произведена корректировка инвестиционной программы
	


	Показатели
	Общие данные

	Наименование организации
	МПП ВКХ «Орёлводоканал»

	Организационно-правовая форма
	Муниципальное предприятие

	ОГРН
	1025700829296

	ИНН
	5701000368

	КПП
	575301001

	Сфера деятельности регулируемой организации
	Водоотведение

	Год начала периода
	2026

	Год окончания периода
	2028


	Значение
	Всего
	В т.ч. по годам

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Финансовый план ИП (тыс. руб.)
	369 349,771
	133 491,942
	121 362,891
	114 494,938

	В том числе:
	
	
	
	

	1. Собственные средства, (тыс. руб.)
	179 084,040
	59 230,950
	57 821,800
	62 031,290

	Из них:
	
	
	
	

	- амортизационные отчисления, (тыс. руб.)
	17 618,640
	5 409,150
	4 000,000
	8 209,490

	- прибыль, направленная на инвестиции, (тыс. руб.)
	60 215,400
	20 071,800
	20 071,800
	20 071,800

	- прочие собственные средства**, (тыс. руб.)
	101 250,000
	33 750,000
	33 750,000
	33 750,000

	2. Заёмные средства, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Из них:
	
	
	
	

	- кредиты, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- займы, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- прочие привлечённые средства, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3. Бюджетные средств, (тыс. руб.)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4. Прочие источники финансирования*, (тыс. руб.)
	190 265,731
	74 260,992
	63 541,091
	52 463,648

	Произведена корректировка инвестиционной программы
	


* Плата за подключение (технологическое присоединение)

** Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов

Технико-экономические характеристики 
инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2026–2028 годы 


	№ 
	Наименование мероприятия
	Затраты, 
тыс. руб. без учёта налогов

	1
	Создание резерва пропускной способности магистральных сетей
	259 141,429

	1.1
	Объекты централизованной системы холодного водоснабжения:
	131 281,728

	
	-- выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации на строительство магистральных водоводов 
	20 750,000

	
	-- строительство магистральных водоводов 
	110 531,728

	1.2
	Объекты централизованной системы водоотведения:
	127 859,701

	
	-- выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации на строительство магистральных канализационных коллекторов 
	8 291,201

	
	-- строительство магистральных канализационных коллекторов 
	119 568,500

	2
	Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
	126 300,446

	
	- к централизованной системе холодного водоснабжения: 
	63 894,416

	
	-- объекты капитального строительства с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, устанавливаемая индивидуально)
	62 394,416

	
	-- объекты капитального строительства с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам)
	1 500,000

	
	- к централизованной системе водоотведения:
	62 406,030

	
	-- объекты капитального строительства с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, устанавливаемая индивидуально)
	60 906,030

	
	-- объекты капитального строительства с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам)
	1 500,000

	3
	Объекты территорий малоэтажной застройки, всего
	28 567,818

	3.1
	Объекты централизованной системы холодного водоснабжения (проектирование и строительство уличных водопроводных сетей)
	911,856

	3.2
	Объекты централизованной системы водоотведения (проектирование и строительство уличных канализационных сетей)
	27 655,962

	4
	Повышение качества холодного водоснабжения
	49 630,840

	4.1
	Строительство кольцевых водопроводных сетей, всего 
	17 500,000

	4.2
	Проектирование станции водоподготовки
	20 200,000

	4.3
	Модернизация оборудования ИЛККВ
	500,000

	4.4
	Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	11 430,840

	5
	Снижение сбросов загрязняющих веществ
	43 846,416

	5.1
	Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам
	4 000,000

	5.2
	Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС №34 Московский парк и КНС №9
	13 618,640

	5.3
	Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения
	11 290,417

	5.4
	Модернизация оборудования ИЛККВ
	14 937,359

	6
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	45 579,266

	6.1
	- в системе холодного водоснабжения
	39 247,604

	6.2
	- в системе водоотведения
	6 331,662

	7
	Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод
	101 250,000

	
	Итого по инвестиционной программе
	751 310,975

	
	- в сфере холодного водоснабжения
	284 966,444

	
	- в сфере водоотведения
	369 349,771


Источники и объемы финансирования инвестиционной программы 

	№ 
	Источник финансирования инвестиционной программы.

Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, 
тыс. руб., без учёта налогов

	
	
	- холодное 
водоснаб-жение
	- водоот-
ведение
	- всего

	1
	Плата за подключение (технологическое присоединение)

	1.1
	Создание резерва пропускной способности магистральных сетей
	131 281,728
	127 859,701
	259 141,429

	1.2
	Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
	63 894,416
	62 406,030
	126 300,446

	
	Всего
	195 176,144
	190 265,731
	385 441,875

	2
	Собственные средства

	2.1
	Создание новых сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки
	911,856
	27 655,962
	28 567,818

	2.2
	Повышение качества товаров, услуг
	49 630,840
	43 846,416
	93 477,256

	2.3
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	39 247,604
	6 331,662
	45 579,266

	2.4
	Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов
	-
	101 250,000
	101 250,000

	
	Всего
	89 790,300
	179 084,040
	268 874,340

	3
	Итого по инвестиционной программе
	284 966,444
	369 349,771
	654 316,215


� Здесь и далее в разделе – жилые дома, части жилых домов, квартиры, дачные дома и садовые домики, уличные сети для подключения жилых объектов


� В соответствии с приложением 3 СНиП 2.04.01­85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» норма расхода воды для жилых домов с газовыми водонагревателями на 1 жителя составляла: в средние сутки – 210 л, в сутки наибольшего водопотребления (применяемая в целях составления баланса, прилагаемого к заявлению о подключении) – 250 л.


В таблице А.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01­85*» и в таблице А.2 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01­85*» норма расхода воды для жилых домов с газовыми водонагревателями на 1 жителя в средние сутки так же составляла 210 л, что позволяло при составлении баланса, прилагаемого к заявлению о подключении, применительно использовать норму расхода воды в сутки наибольшего водопотребления 250 л.


В таблице А.2 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01­85*» норма расхода воды для жилых домов с газовыми водонагревателями на 1 жителя указана в размере 120 л, что составляет 120/210*100=57 % нормы, указанной и в СНиП 2.04.01­85*, и в СП 30.13330.2012, и в СП 30.13330.2016.
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